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Introducci6n 
Ha side una permanente y vieja aspiracion de un grupo de 
profesores de la Facultad, entre los cuales me incluyo, dar elI 
J ­
-primer paso para abordar el tema de los controles de costos 
e-n la construccion, puesto que todo el acervo existente con 
respecto a dicho tema, giraba alrededor de una cantidad de 
conceptos aislados, de puntos de vista muy personales 0 
particulares de una entidad 0 empresa, pero siempre con el 
comun denominador de que "algo"faltaba, de que 10 que se 
manejaba como controles de costos no satisfada las 
necesidades y eran mas los vados y las dudas que los 
'ogros y las bondades. 
La Universidad permitio, con las Ifneas de profundizacion y 
los cursos de extension, abrir unos espacios y canales que 
han permitido abordar estos temas en forma mas universal y 
1 ' 
paulatinamente han ido saliendo de ese caracter "veredal" 
poniendolos en interesantes discusiones y debates 10 que ha 
permitido unificar muchos criterios y conceptos y se han 
logrado importantes consensos, sobre todo en la verdadera 
aplicacion de modelos ya comerciales. 
No quiero decir que todo se haya resuelto y todo se haya 
dicho, pero ya se han trazado lineamientos preliminares muy 
claros y definidos, que bien pueden ser, el abrebocas de 
temas mas amplios y de mayor envergadura. 
Esta primera parte del trabajo sobre los controres de costos 
recoge, apenas, muchos conceptos, criterios, opiniones, y 
juicios que nos pueden ayudar a reflexionar sobre la 
trascendencia e importancia de poder lIevar las verdaderas 
"riendas" economicas de· un proyecto antes, durante y 
despues de su materializacion y rebajar ostensiblemente los 
niveles de incertidumbre con los cuales se ejecutan muchas . 
obras en la actualidad. 
La pretension del presente trabajo no es plantear un modelo 
universal de los controles de costos en donde podamos 
resolver todas las· necesidades al respecto, pero tel)go 
2 \ 
confianza que estas semillas germinen y maduren y que sea 
a traves de la Facultad, con sus Directivas, Profesores, 
Alumnos y Profesionales adscritos a los cursos de extensi6n, 
elconducto para poder ofrecerle al Gremio de la 
Construcci6n una herramienta valida, eficaz, confiable y de 
facil implementaci6n. 
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Son las politicas, estrategias y posteriores procesos y 
mecanismos de verificaci6n y actualizaci6n permanentes de 
10 previsto, planeado y proyectado en concomitancia con la 
realizaci6n fisica de un proyecto y a la ejecuci6n 
presupuestal, ademas es un instrumento basico para la 
correda administraci6n de todos los recursos,· toni a oportuna 
de decisiones y soporte para· la instrumentaci6n de 
correctivos. 
Si bien se parte de un moj6n de referenciaci6n, el presupuesto 
de control, en este se debe plasmar y reflejar una gran cantidad 
de aspectos y caracteristicas espedficas de cada proyecto ~n 
particular, aspectos y caracteristicas que· masadelante . se 
ampliaran y precisaran como pautas· para lograr una buena 
herramienta parael control. 
Es oportuno aprovechar estas lineas iniciales para dejar fnuy 
presente que los controles de costos y presupuesto no son 
procedimientos contables, ni registro de eventos preteritos que 
nos estan contando una historia irreversible e inmodificable, los 
controles se deben entender como un "plan de vuelo" integral 
que aborde todas las posibles contigencias y variables que se 
presentan en la gestaci6n de un proyecto de edificaci6n U obra 
civil, que ademas involucre todos los aspectos subjetivos, 
muchos de caracter tecnico, otros de caracter administrativo, 
unos ligados a unos" diserios y especificaciones otros 
fundamentados en los tiempos en que se pretenda realizar las 
obras y en la capacidad de quien vaya a ejecutar la obra, esto 
ultimo hay que "tenerlo muy de presente. 
Se plantean en los comentarios, analisis y juicios que siguen, las principales 
y mas validas razones que ameritan y justifican todo 10 que implica 
establecer una filosofia del control yuna irrlplementaci6n de controles fisicos, 
operativos y adrninistrativos, tan necesarios en la construcci6n de un 
proyecto. 
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Es fundamental establecer que los controles fisicos son la base material de 
todos los predicados teoricos, por 10 tanto debe existir una correspondencia 
biunivoca condicionada, es decir, mucha teoria y poca practica a mucha 
practica sin buenos fundamentos, en ningunode los casos funciona 
cualquier intento que se haga. 
Muy pocos procesos constructivos son susceptibles· de denominarlos 
"homologados" en el estricto sentido del termino, el mismo proceso en cada 
obra tiene el "tinte", el sello de quien 10 dirige 0 10 que es mas puntual, de 
quien 10 ejecuta basado, a veces, en un empirismo que no mide las 
consecuencias negativas en los costosfinales sino en el producto terminado 
a 10 que de lugar. 
2.1.1. Sistemas con exagerados consumos de to'da clase 
i· 
de recursos que son importantes detectal"los a tiempo 
para corregirlos. 
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En la construcci6n es comun ejecutar ciertas actividades con mucho 
facilfsmo, sin medir el efecto final de los consumos en el costo total de 
un proyecto de edificaci6n. 
A continuaci6n relaciono algunos casos muy tipicos de consumos 
incontrolados de recursos, que p~r ser tan representativos y reiterados 
amerita traerlos a colaci6n: 
a. Los morteros: muy pocas obras utilizan morteros 
premezclados ~uya dosificaci6n sea uriiforme 0 se preparan en 
una central en donde se controle la dosificaci6n mas 
recomendada. ~n la mayoria de los casos cada operario prepara 
por volumen y a su criterio, con formas de medida muy dudosas, 
uno de los materiales con mas plena utilizaci6n en cualquier
• 
proyectonormal de edificaci6n: morteros para pega de ladrillo, 
para revoques, para bases de piso, es decir, el material can mas 
alto factor multiplicador por las areas en las cuales se aplica. 
I 
b. Personal por horas: a bien sea por omisiones en el alcance de 
los contratos de mana de obra, por precios de mane de obra muy 
I 	 deprimidos, por falta de organizaci6n fisica en la obra, por falta 
de adecuados sistemas de transporte 0 simplemente por vicio se 
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incurre con muchfsima frecuencia en el recurso inmediatista de 
realizar tareas con personal eXtra, cuya cuantfa en personas y 
tiempo, no se puede medir con facilidad y que esta sujeto a 
cuando terminen unas labores determinadas sin un marco 
predeterminado de tiempo. 
Tratar de lograr una erradicaci6n total de esta practica es muy 
diffcil, pero el objetivo debe ser un mfnimo porcentaje del valor 
de las manos de obra contratadas por precio unitario, es decir 
poder presupuestar con cierto grado de certeza esa 
eventualidad, tasada en un porcentaje que no exceda el rango 
del 5% aI7%. 
c. Horas extras: fa incidencia de los recargos por jornadas extras 
son sobrecostos muy sensibles para cualquier presupuesto. 
En casos muy excepcionales son necesarios, pero un proyecto 
se debe programar y ejecutar en los tiempos normales que 
abarque los horarios y dras laborales corrientes y no usar esta 
practica tan nociva de extender las. jornadas P?ra recuperar 
tiempos perdidos y atrasos imputables a otras causas que son 
I 
objeto de mayor anal isis y que en la practica y a la postre no 
logran el objetivo de dicha recuperaci6n. 
d. Las maderas de consumos varios: son aquellas que usamos 
como ajustes para los distintos encofrados, como elementos 
complementarios en andamiajes y soluciones rapidas de soporte 
y apoyo de muchas cosas incluyendo instaJaciones 
provisionales, casetas, . estantes, superficies de rcdamiento, 
"chiqueros" de soporte 0 estructuras de contenci6n, etc. 
Este tipo de material no tiene un control de ningun tipo en casi 
todas las obras y se pide sin ningun medida, y sobre todo seusa 
sin criterios de reciclaje 0 de lograr varios usos, aduciendo que ' 
es madera comun de bajo costa unitario y por 10 tanto 
destrozable sin medidani miramientos, perc que lIevando un 
acumulado de suva!orarroja unos costos enormes a! final de 
una obra. 
e. Los materiales de consumos varios: como su mismo nombre 10 
dice son muchos y diversos, entre ellos los clavos, las estopas, 
el polietileno, alambres de distintos calibres, tornillos, algunos 
aditivos genericos, piolas, manilas, pegantes,' combustibles, 
grasas, lubricantes, etc. 
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Los valores unitarios de estos materiales no son significativos 
pero su masivo consumo y su utilizaci6n en cada unidad de 
producci6n si tiene un costa representativo en un presupuesto de 
obra, 10 grave del caso radica en el ca6tico y desmedido uso de 
todos estos insumos cuya necesidad de usarlos la establece el 
operario sin que tenga unas pautas y medidas preestablecidas 
para su consumo racional y eso 10 verificamos' con un minimo 
recorrido de cualquier obra con la simple inspecci6n visual de los 
pisos en obra negra 0 acabados: materiales sin usar 0 sobrantes 
de todo, en exceso. 
Pueden ser muchos los casos para ilustrar estas practicas tan 
arraigadas y que son generadoras de extracostos y por las 
cuales no se toman correctivos oportunos 0 se implementen 
algunas estrategias que los reduzcan a niveles normales, 
racionales y tolerables. 
Tal vez el uso tan consuetudinario y cotidiano Ie hace perder 
importancia a unas practicas de control para estos consumos, 
pero debemos ser muy conscientes de los valores acumulados 
de todos estos rubros hacia el interior de una obra y asi poder 
ver la verdadera magnitud de su valor,· de ahi la importancia de 
los controles por recursos. 
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2.1.2. Metodos constructivos que implican unos altos 
consumos de recursos, encareciendo la unidad de 
producci6n. 
Hay, procesos inveterados' a los cuales nunca se les cuestiona la 
aSignacion de los recursos, puesto que se considera que siempre 
"Hene" que ser en esa forma y no hay otra manera de realizarlos. 
Cito a continuacion algunos casos que nos demuestran sobrecostos 
grandes que se pueden obviar, pero que son . practicas muy 
"normales": 
a. La formaleteria de soporte para losas: 
Basicamente compuesto por tacos y riostras. Su cuantfa. por M2 
depende del grado de desconfianza, de la relativa experiencia 
del Residente 0 Director de obra,de las sugerencias de la 
interventorfa 0 a criterio del maestro u oficial armador en donde 
prima una atm6sfera de excesivo temor al colapso de I,a' obra 
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falsa, 10 que se traduce en una saturacion, muchas veces, 
innecesaria de tacos y riostras que estructuralmente sobran, perc 
. quemarcan muchos dfas de valor pesos en arriend6. 
Paralelamente con una cantidad excesiva, se in,curre en tiempos 
de encofrado y retacado muy prolongados sin que se tenga muy 
definido, dentro del disefio de la formaleta, cuales realizan' 
transmisiones de carga de primer orden y cuales de segundo 
orden que se puedan retirar en menor tiempo logrando una mas 
alta rotacion del equipo y por 10 tanto menor cantidad. 
b. EI usa de afigerantes para losa: 
Casetones de Infima calidad por obtener un mfnimo precio, 10 
cual redunda en mayores consumosde concreto por los pandeos 
y deformaciones de las paredes de los casetones generados por 
la presion del concreto fluido y la vibracion, las permanentes 
reparaciones y ajustes que se realizan a los casetones antes de 
su usc final y en algunos casos el retiro de los mismos cuando se 
desencofra, costos agregados del retiro y refaccion de una 
estructura terminada bastante altos. e, innecesarios. 
12 
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c. La reparacion de tel eras: 
EI costo de una telera nueva esta entre los 5000 $ Y 6500 $, la 
hara oficial carpintero esta entre los 2500 $ Y los 2750 $. Una 
telera que par su uso 0 abuso se tenga que reparar en forma 
integral se consume mas de dos horas oficial carpintero, 0 sea 
que muchas veces una reparacion ha implicado doblar el costo 
de dicha telera y por 10 tanto incurrir en altfsimos extracostos en 
proparcion al consumo de las mismas. 
d. Ladrillos de calidad ,segunda: 
La utilizacion de ladrillos de menor calidad cuya diferencia en 
precio con los de calidad 1 A no compensan el costo de los 
"lienos" que posteriormente hay que realizar en la fase de 
revoques y las consecuencias en la postconstruccion 'generando 
fisuras, cuarteamientos, desprendimientos, marcaciones de 
juntas, etc. 
e. Aditivos genericos: 
La especificacion y aplicacion sistematica de algunos aditivos 
genericos, tales como cales, Acronal, algunos plastificantes, sin 
evaluar la real necesidad de los mismo en la preparacion de 
morteros, cuya dosificacion simple y corriente es apenas 
13 
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suficiente, en otras palabras, se cae muy facil en 
sobrespecificaciones sin raz6n 16gica, y se piensa que el 
producto es la unica forma de evitar filtraciones a humedades y 
no se piensa que en la forma como se Heve acabo es la soluci6n . 
. f. Practicas no constructivas: 
Se dan con frecuencia otras practicas, poco ortodoxas desde el 
punta de vista constructivo, en la mana de obra y que van en 
detrimento del usa racional de muchos recursos, y 10 mas grave 
alJn, can la aquiescencia de muchos profesionales a sin el 
correspondiente control de las directivas e interventorras de las 
obra. 
Debemos "combatir" a toda costa el empirismo que aun subsiste. 
Ejemplos menores pero muy significativos, 
- Los "champiados" can pala generan muchos excesos de 
morteros que no terminan aplicados en la superficie a revocar. 
- La falta de clasificaci6n y control de las maderas permite 
irracionales cortes y muy altos desperdicios. 
10.\. 
-
- Los cortes con hachuela en bloques y ladrillos generan piezas 
muy irregulares: juntas de pega muy gruesas y partes de la 
pieza cortada inservibles: escombros. 
- Los cortes de baldosines con tenazas son imprecisos y se 
tienen que repetir, sobre todo para ajustes no rectos. 
- No medir el consumo necesario de morteros y concretos para 
realizar las actividades en las ultimas horas de la jornada: el 
exceso se bota 0 se deja fraguar en los recipientes. 
. ! ' , 
- Pensar que el agua. no cuesta casi nada y se "bota" en 
cantidades inconmensurables. 
- creer que 10 que se ha hecho durante muchos arios es 10 
6ptimo y los nuevos metodos no son mejores. 
- y muchos mas.................. . 

- Los directores de obra, residentes de campo, interventores de 
campo y maestros encargados deben propender 
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permanentemente por la erradicaci6n de estos "vicios" tan 
nocivos para la calidad y costos de las obras. 
EI recurso humano, necesario y valioso, se debe evaluar en los 
procesos de ejecuci6n desde varios puntos de vista para que sean 
eficientes: 
- Comprobada habilidad en una actividad especffica: los 
"toderos" hacen de todo, pero mal hecho, mientras que los 
. especializados conocen todos los "secretos" de su oficio. 
- Precios unitarios justos y razonables: un mal precio de mano 
de obra se compensa con volumenes altos en el menor tiempo 
posible sin importar la calidad del producto. 
- Garant;zarle a los operarios las mas mfnimas prestaciones y 
seguridad laboral: esto motiva. 
- Generar labores de aprendizaje, actualizaci6n y correcci6n de 
malas practicas, perc con sentido pedag6gico y no con metodos 
forzosos. 
- Buen trato en 10 personal y condiciones de lugar dignas para 
realizar el trabajo y sus funciones personales, la productividad 
16 
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es directamente proporcional al estado de animo de quien 
produce. 
Las condiciones de lugar estan reglamentadas por ley y en 
muchas ocasiones esas leyes no son cumplidas. 
·2.1.3. Establecer pautas reguladoras y de optimizaci6n. 
Se pueden implementar una serie de estrategias y mecanismos 
simples que controleri y racionalicen los consumos de recursos y 
optimicen estos hacia el interior de los procesos de ejecuci6n, planteo 
a1gunos que deben ser IInorma de vida" para cualquier tipo de obra: 
, 
a. Tratar de contra tar el mayor numero de actividades por precios 
unitarios 0 tareas predeterminadas, 10 cual reduce en un alto 
porcentaje la improvisaci6n de manos de obra por horas/hombre. 
b. Evaluar con realidad y certeza· las distintas actividades 
necesarias para 	fa realizaci6n de una unidad de producci6n y 
, 
presupuestarlas como tal. 
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c. Establecer precios de mano de obra justos que permitan 
realizar las labores sin detrimento de la calidad, bien sea por una 
excesiva veJocidad para lograr cantidades que justifiquen el 
costa del personal de las cuadrillas 0 ejecutarlo con "desgano", y 
sin cuidado, producto de un precio injusto pagado por la 
ejecucion. 
Es importante anotar que las verdaderas economias de una obra 
no radican endeprimir los precios de la mano de obra y la 
calidad se compromete cuando esto ocurre. 
d. Ademas de una correcta selecci6n del personal operativ~ ( 
(subcol1tratistas de mano de obra ) y de Ul10S precios racionales 
y justos 'es fundamental establecer con mucha precision el real 
alcance de cada uno de los items de mana de obra y saber con 
plena certeza que todas las operaciones para producir cualquier 
unidad estan dentro de los precios pactados. 
e. Los procesos constructivos, especificos y genericos, se deben 
mantener en permanente revaluaci6n y en una correcta 
aplicacion en funcion de cada proyecto en particular. Se deben 
consultar a mas especialistas que nos avalen la real necesidad 
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de usar cierto tipo de productos, que nos reduzcan los tiempos 
de los procesos 0 bien estudiar con mayor profundidad la 
interacci6n de los recursos en la producci6n de-un bien y 
siempre establecer la relaci6n costo-beneficio sin caer en 
tacafierias y cicaterias 0 en extracostos y despilfarros. 
f. En los controles ffsicos y directos no se deben escatimar 
recursos, no se debe "bajar la guardia", estas funciones deben 
. 
estar encabeza de personal id6neo cuya primordial funci6n sea 
la del control de los recursos, se deben verificar los tenores de 
consumos de equipos y materiales, revisar los procedimientos 
que cada operario realice para ejecutar una labor, cuestionarle la 
necesidades de insumos, establecer objetivos muy puntuales en 
cortos period os de tiernpo, tener presente muchas limitaciones 
de espacio y de recursos y "diseriar" el manejo de la obra con 
dichos recursos. 
g. Incentivar el buen manejo de materiales y equipos, bien sea 
con buenos precios de mane de obra, con bonificaciones por la 
reducci6n de desperdicios. 
19 
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h. Si se establecen bonificaciones se establecen "castigos" 
pecuniarios que sirvan como medidas coercitivas para restringir y 
minimizar los consumos exagerados. 
i. Que el personal tecnico profesional de 10 obra piense mas y 
mida menos, cada proyecto, cada obra es un caso muy particular 
que se debe analizar con los recursos que se tienen para tal 
efecto y no generalizar muchos aspectos que Ie son propios: el 
lugar, la forma de contrataci6n, la disponibilidad de recursos 
econ6micos, el tipo y forma del proyecto. 
J. La racionalizaci6n en el uso de los equipos y herramientas: se 
debe ser muy cuidadoso en la selecci6n y arriendo de equipos 
que tienen valores importantes de adquisici6n 0 arriendo. 
En las herramientas y equipos menores se deben tener presentes 
" 
muchos aspectos: 
~ La buena calidad en el momento de la compra, 8stO asegura 
una vida util mas prolongada. 
20 
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- En el mercado hay un sinnumero de herramientas 
desechables de relativo bajo precio que no son aptas para 
trabajos pesados y prolongados en el tiempo, que de utilizarlas 
en obra se tienen que estar remplazando constantemente a 
muy altos costos, cuyos valores de recuperaci6n son 
inexistentes. 
- Controles a base d~ multas cobros y sanciones para quien 
haga mal uso 0 perdida de elias. 
- Mantenimiento y aseo permanente y reparaci6n inmediata al 
mas minima desperfecto alargan .Ia vida uti!. 
- Herramientas .y equipos· en mal estado conllevan a bajos 
rendimientos y mala calidad de obra, ademas de otros riesgos. 
- EI il1correcto usa de las herramientas por parte de las 
operarios se traduce en deterioro de las mismas y en baja 
productividad, es el momenta de empezar a introducir los 
conceptos sobre ergonomia en los puestos de trabajo, practica 
muy establecida .en otros sectores de la producci6n con 
excelentes resultados y relativos bajos costos de 
implementaci6n, pero este tema es objeto de mas puntuales y 
detail ados comentarios. 
En equipos semipesados y pesados los aspectos a tener 
presentes son, entre otros: 
- La factibilidad econ6mica y tecnica en caso de adquisici6n: 
garantiza su rentabilidad. 
- Marcas reconocidas y bien representadas que garanticen su 
soporte de mantenimiento. 
- Manuales de operaci6n y de manfenimiento preventivo daros 
concisos y que se consulten en forma permanente: alargan la 
vida uti! y da pie a razonables reclamos dentro de los terminos 
de la garantia ofrecida por el productor. 
- Uso apropiado: ni tanto que se fatigue 0 extra limite en sus 
reales capacidades 0 se sub-utilice, en ambas circunstancias se 
darfan los extracostos. 
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- Operadores calificados y en condiciones ffsicas optimas: 
operan equipos con eficiencia: 
- Revision del estado de partes y funcionamiento con una 
periodicidad especificada por el fabricante: evita refacciones 
costosas. 
- Acometidas electricas apropiadas para evitar sobrecargas. 
- Mantenimiento, aseo y almacenamiento adecuados. 
- Programacion detallada de las labores a realizar, dia a dia con 
estos equipos, evitandose as! tiempos "muertos" e 
improductivos que a la postre son extracostos para un proyecto . 
. . ' ..............••• 2.2. Medife(radodeeficienClaenladireccion . 
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Las politicas que 5e establezcan para el manejogeneral de los 
recursos trae consigo importantes ahorros 0 generalizados 
extracostos. 
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Los profesionales adscritos a la direccion y administracion. de un?! 
obra deben tener una mentalidad integral y organizadora de procesos, 
no basta unicamente con ser muy· agudos y habiles en. la 
interpretacion de unos pianos, en .Ia aplicacion de las teorias 
constructivas, en la solucion de problemas tecnicos, sino tambien en 
la correcta y logica administracion de todos los recursos que 
intervienen en la confeccion y materializacion de un proyecto. 
De alii que se deban tener muy presentes, entre otros, los siguientes 
.puntos: 
2.2.1. La organizaci6n interna. 
La primera etapa de una organizacion es conocer el objetivo que se va 
a realizar y poder establecer los recursos necesarios y disponible para 
lIevar a efecto el proyecto: 
a. Establecer las funciones: disenar los· esquemas 
organizacionales hacia el interior de una obra tiene una ventaja 
unica frente a otros modelos de produccion y es que se parte de 
cero y se puede hacer tan flexible y particular como el mismo 
,,­
proyecto 10 requiera 0 exija, sin tener que arrastrar con modelos 
fijos y rfgidos propios de otras organizaciones. Esa ventaja se 
debe aprovechar estableciendo con buen y logico sentido unas 
funciones claras y definidas y urias Ifneas de mando directas que 
impidan una delegacion en cadena que a la postre termina 
diluyendo las responsabilidades. 
Las funciones deben quedar consignadas por escrito y hacer 
"recordatorios" periodicos para afianzarlas. 
Considerando que se parte de una estructural piramidal, y eso no 
es malo del todo, 10 fundamental es delimitar muy claramente las 
funciones entre cada uno de los niveles de la piramide, la 
interrelacionmuy definida entre cada uno de los niveles y hacia 
el interior de cada nivel, tener un sano sentido de delegacion de, 
funciones sin caer en el facilfsmo de abandonarlas y 10 que es 
muy importante para el tema que nos atarie: acertar con la 
cantidad y calidad de personas que conforman el grupo para el 
manejo de la obra. 
Es comun ver excesos y defectos en dicha conformacion, pero 
estableciendo las funciones, el alcance de las mismas, se puede 
'delimitar un numero racional de personas que cumpla a 
cabalidad los objetivos propuestos. 
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b. Disenar los espacios: a veces no es facil distribuir en forma 
racional los espacios disponibles para poder lIevar a efecto una 
obra por 10 restringido del espacio, por la misma topografia, pero 
10 importante es trazar con. antelaci6n las futuras y posibles 0 
definitivas ubicaciones de casetas, patios, oficinas, etc, para no 
entrar a improvisar generando extracostos en demoliciones y 
reubicaciones, paralelamente con 10 anterior se debe distribuir 
con un buen sentido comun en donde primen los menores 
" 
recorridos y movimientos, la mayor permanencia de las 
instalaciones, la mayor equidistancia con los centr~s de acopio, 
espacios suficientes de almacenamiento, los faciles accesos y 
las condiciones normales de confort para quien vaya a ser 
usuario permanente de oficinas y talleres, asi como la dotaci6n 
necesaria para las funciones propias del personal operativ~. 
c. Un proceso dirigido. ordenado V controlado de las distintas 
cOnJpras y adquisiciones genera verdaderas economfas, de 10 
contrario. se . incurre en mala selecci6n de proveedores, en 
descuentos aparentes, en incumplimientos a la postre nocivos. 
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Un proceso de compras y adquisiciones debe cumplir unos 
requisitos basicos para que se puedan establecer unos 
verdaderos y. efectivos controles previos de todos los insumos, 
entre otros pueden ser.· 
c.1 .. Tener muy definido cuantias y especificaciones para 
poder realizar contratos de suministros reales, sin adiciones ni 
recortes. 
c.2. Conocer con detalles las velocidades de construcci6n de 
cada una de las fases de obra para poder establecer. flujos 
reales de materiales en periodos factibles para los 
proveedores y los espacios disponibles de almacenamiento en 
obra. 
c.3. Las politicas y estrategias establecidas por la empresa, 
frente a los proveedores deben ser muy claras y serias : esto 
genera oportunos suministros,. respetabilidad y buenas 
relaciones presentes y futuras. 
EI tema' de los proveedores es mas complejo de 10' que 
aparenta ser.. Es de suma y vital importancia conocer los 
mercados locales 0 a veces zonales con el fin de tener 
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muchas alternativas comparables, conocer la capacidad 
operativa de cada proveedor, saber de· su trayectoria y 
. cornportamiento en 10 comercial, establecer los niveles de 
intermediacion de un producto: fabricante-distribuidor­
revendedor . 
. La capacidad operativa de un subcontratista se mide unica y 
exclusivamente relacionando su historial comercial con la 
capacidad real instalada 0 para producir 0 para comercializar. 
Es muy frecuente y muy perjudicial "amarrar" ciertos 
suministros y montajes claves con subcontratistas "pequeJios" 
que van a producir en la medida de sus capacidades, pero que 
. no estan de acuerdo a las necesidades, velocidades y 
expectativas de un proyecto en particular, generartdo atrasos, 
tiempos muertos, muchfsimos extracostos administrativos y 
operativos. 
La experiencia nos ha demostrado que el mercado de ciertos 
insumos en la ciudad de Medellin, particularmente, adolece de 
grandes y cumplidos proveedores; sobre todo que estan en 
directa relacion con las etapas mas crfticas de cualquier 
proyecto; casos entre otros: 
18 
·- Carpinterias de madera: pequenos talleres 0 medianas 
empresas que se saturan con un contrato de mediana 
envergadura. 
- . Carpinterfas metalicas: empresas muy grandes y 
multiproposito que Ie dan importancia de segundo orden a 
los todavfa muy incipientes insumos metalicos que se 
requieren en la industria de la construccion, sobre todo 
por no ser Iineas industrializadas 0 normalizadas. 
Cuando son especializados son muy pocos los que 
cumplen con una capacidad de produccion alta, tal es el 
caso de los ventaneros. 
- Aligerantes para losa: si se trata de una excelente 
calidad los proveedores son pocos, casa del poron y de la 
fibra de vidrio, por ser un mercado tan cautivo se 
. establecen unos precios poco competitivos con los madera 
o concreto, cuya calidad y efectividad siempre esta en 
entredicho. 
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- Cierto tipo de pisos: baldosas en granito,· terrazos y 
retales. En el medio contamos con dos 6 tres empresas 
importantes de mediano tamario que absorben el 75% de 
las necesidades, pero con plazos de suministro e 
instalaci6n' muy aleatorios y acomodaticios a sus 
posibilidades 0 a la importancia del contrato 0 del 
contratista. 
Esta situaci6n se torna muy aguda cuando el sector esta en 
franco auge y los proyectos estan "cuasi" vendidos en la etapa 
de su construcci6n, trayendo·· consigo demoras en las 
entregas, . demandas de los cornpradores, deterioro de la 
imagen del sector edificador, mayores costos financieros por 
las demoras en las subrogaciones, procesos de ejecuci6n 
atropellados y poco controlados y supervisados, extracostos 
en la etapa de posventas,en fin, un sinnumero de eventos 
negativos. 
d. Pautas para un proceso 16gico de compras: 
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Por eso y mucho mas, el proceso de compras y adquisiciones 
debe ser 10 mas serio, planeado y preestablecido posible, 
siguiendo pautas tales como: 
d.1. Una selecci6n exhaustiva de los proveedores, con base 
en su reconocimiento comercial, seriedad y capacidad 
operativa y de respuesta a las necesidades puntuales de un 
proyecto especifico y en muchos casos de soporte ulterior de 
. los bienes suministrados. 
d.2. Evaluar en una cotizaci6n otros aspectos menos 
objetivos que los precios y descuentos ofrecidos, en muchas 
ocasiones tiene mucho mas trascendencia y menor costo 
final una entrega oportuna, un respaldo y garantia de un 
producto, una forma de pago mas acorde a un flujo de caja 
predeterminado, una atenci6n oportuna de reclamos 
servicios, un flujo de materiales que obedezca a las 
velocidades de construcci6n programadas. 
d.3. No "casarse" nunca con un mismo 0 mismos 
proveedores, la competencia cambia de estrategias muy 
rapido y puede ofrecer mejores oportunidades, ademas 
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cuando el proveedor se siente "unico" frente al comprador Ie 
"coge confianza" y 10 manipula. 
d.4. En aquellos materiales que p~r su cuantia y 
caracterlsticas se puedan proveer de mas de una fuente· 
distinta, hagalo. EI viejo adagio nos dice que ITodos los 
huevos en una misma canasta es asumir todos los riegos" 
sigue siendo una verdad de a puno y mientras se pueda 
reducir este riesgo en los suministros mas claro es el 
horizonte para cumplir las metas de un proyecto en tiempos y 
costos. 
d.5. Las compras se deben realizar a traves de un comite 
. especifico 	 que prepare los terminos de la solicitud de 
insumos y/o servicios. En dicho comite deben participar 
directores y residentes de obra, almacenistas 0 jefes de 
compras,disenadores de las distintas etapas 6 fases de la 
obra, residentes de la interventorfa ( contratos por adm6n. 
delegada ). quienes controlen los costos y programas. Cada 
uno de Ellos. tiene que aportar ideas 0 puntos de vista que 
optimicen la compra. 
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Las compras no deben ser funci6n de un almacenista con un 
simple visto bueno de un residente, se asumen muchisimos 
riegos y se compra sin ninguna base y criterio, saliendose de 
las manos de las directivas de la obra. 
d.S. Una vez seleccionado elproveedorse debe formalizar el 
pedido por escrito: orden de compra,' en donde se pueda 
consignar la referencia exacta, la cuantia, la unidad 
comercial, la fecha de pedido, la direcci6n y telefono del 
destinatario. La orden de compra es el. primer documento 
valido del control fisico de los insumos, puesto que 
comparandola con la· remisi6n generada por el proveedor 
podemos establecer la exactitud y cumplimiento de 10 
! 1 
solicitado. .1 : 
d.7. Los pedidos telef6nicos son muy deficientes e . 
imprecisos y causan muchos trastornos, puesto que no hay 
una prueba fehaciente de 10 pedido, se presentan olvidos de 
las referencias, despachos trocados y en cuantfas erradas, 
devoluciones y acarreos extras, perdidas de tiempo, etc. 
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2.2.2. Procedimientos para control interno: 
Las polfticas y estrategias que la empresa opte para el manejo interne 

de sus recursos se deben traducir en manuales operacionales 

. claros, sencillos, invariables, efectivos, de rL1pida implementacion 

y bajos costos de operacion. 
Las empresas que' han tenido una larga 0 relativa trayectoria en el 
sector han implantado y sufrido las diferentes IImodas" de sistemas de 
control interne con resultados muy cuestionables y poco efectivos, 
pera han ido aquilatando todas esas experiencias para lograr una 
formula compleja de materializar: sencillezlrapidezlefectividad/bajo 
costo. 
No obstante "los grandes" tienen mayores facilidades de recursos para 
implementar los procedimientos de contro', pero losl'pequefios" tienen 
mas necesidad de los mismos por su mayor vUlnerabilidad. 
Mas que tratar de proponer modelos de gestion interna para el contral 
quiero esbozar una serie de errores muy frecuentes en la planeacion y 
control de obra: 
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a. 	Tratar de copiar los modelos existentes de las empresas 
lideres del sector u otras que en apariencia funcionan bien . 
. 
Si bien, existen modelos genericos que son aplicables a 
cualquier tamario de empresa 0 proyecto, ej, ISO 9000 Y 
todas sus diferentes fases, estamos muy lejos de que estos 
, i 
procedimientos y filosoffas sean de caracter y usa 
generalizado, estamos apenas en los albores de que 
nuestras firmas y empresas constructoras se acojan a 
modelos tan exigentes. 
~. b. Procure mas bien organizar 10 que tiene y con 10 que tiene, 
hagale "reingenierfa" a sus propios recursos y no se 
involucre en gastos que 10 van a desanimar por no obtener 
resultados inmediatos. 
c. Es fundamental incorporar a todos, absolutamente a todos, 
los que participan en un proyecto en la propia filosofia de los 
controles, indicandoles y asignandoles un rol que los 
comprometa yestimule. 
35 
,I, 
: , 
,! 
Es completamente err6neo pensar que los controles tiS" 
potestad y el producto del grupo profesional y del personal 
administrativo unica y exclusivamente. 
d. Los modelos de controles operacionales y administrativos, 

en muchas ocasiones se caracterizan por estar soportados 

por, una inmensa cantidad de tramites y papeleos que los 

entorpecen, encarecen y en muchos casos es el motivo para 

abandonar cualquier intento de implantar un modelo. 

Tenemos que ser conscientes de la, excesiva cantidad de 
, ' 
formatos inutiles y de informaci6n repetida que en ellos se 

consigna, se debe reducir al maximo en funci6n de una 

informaci6n util, agil y sobre todo procesable por medios 

sistematizados. 

f. EI racional uso de las basicas herramientas de planeaci6n: 

programaciones, costeos y presupuestos, garantizan una 

base de buena gesti6n administrativa, de 10 contra rio, la obra 

se convierte en un cumulo de improvisaciones con los 

resultados mas negativos. 
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Tanto la programacion de obra, como los presupuestos y 
costeos tienen que tener un caracter dinamico a traves de 
sus respectivos controles, de 10 contrario son documeritos y 
herramientas de una utilidad muy corta en el tiempo . 
.··:·2.3~ Evall.lar·auh:1tinamerite losefectosdeltiell16 en los
.......................................... p ...........................................................' ..................... P.· .............. . 
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Los precios comerciales de los distintos insumos, manos de obra y 
, .salarios, registran en un ario (enero-diciembre) crecimientos entre el 
20% y 22% promedio. Ver grafico N° 2 en la pagina siguiente. Indices. 
historicos de Camacol. 
2.3.1. Indices de crecimiento normaJes: 
La Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL Ie ofrece 
al gremio una valiosa informacion, basada en el. 
comportamiento de los precios comerciales a 10 largo deL 
tiempo, tanto para la edificacion normal como para las obras 
civiles. 
\ ! 
,
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Los indices hist6ricos nos determinan, mes a mes, los reajustes 
o crecimientos porcentuales de todos los insumos que 
participan en el costa directo de una edificaci6n 10 que permite 
establecer con certeza las posibles desviaciones normales de 
un estudio de costos de un proyecto en particular y poder 
diferenciarlas de aquellas desviaciones' an6malas que son por 
" j 
otras causas no imputables al mercado de los insumos y que se 

deben establecer hacia el interior de cada proyecto u obra . , 

atraves del control de costos. 

Los precios de un sistema de costeo deben estar referenciados 

a una fecha muy especifica con el fin de medir su real 

crecimiento en el lapso de tiempo en el cual se vayan a adquirir 

y consumir para un proyecto determinado. 

En el cuadro N° 1 Y en el grafico N° 2 podemos observar el 

comportamiento del crecimiento normal de los precios, mes a 

mes, en' forma' detaUada y visualizar dosperiodos de 

crecimiento alto, enero - febrero y julio - agosto y dos periodos 

tipo "valle", de poco crecimiento, abril - junio y septiembre - ' 

diciembre, estas tendencias hist6ricas nos deben servir para 

dos cosas esencialmente: 
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. a. Los porcentajes como tal, son puntos de comparaci6n para 
que en un ejercicio. y control presupuestal determinado 
podamos establecer, cuales son las desviadones normales y 
cuales las anormales, este deslinde es fundamental realizarlo 
para comprender las reales causas de las desviaciones. 
b. Tener claro en cuales periodos se pueden· realizar 
inversiones anticipadas 0 posteriores, claro esta que sin afectar 
los suministros programadosj pero a veces se toman decisiones 
. apresuradas que implican costos financieros no muy visibles a 
simple vista. Ej. comprar todo el hierro 0 el concreto despues de 
un alza. Tenemos certeza de que· hay un lapso de tiempo 
importante sin que se vayan a registrar mas a[zas, esto da pie a 
establecer una ecuaci6n financiera que permita establecer el 
rango rentable de los anticipos y poder proponerle al proveedor 
un negocio mas beneficioso para el proyecto y no comprometer 
recursos Jinancieros que pueden ser mas necesarios en el 
tiempo para atender otros necesidades dela obra. 
En el mismo cuadro N° 1 yen el grafico N° 1 podemos observar 
el comportamiento de los precios de la construcci6n en los 
ultimos16 arios ( 1981-1996) Y sacar una deducci6n simple: la 
39 
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Construcci6n NO tiene ciclos muy definidos, en el tiempo, del 
crecimiento de sus precios, en ellos se reflejan las crisis 
econ6micas del pars, los fen6menos sociales producto de 
capitales oscuros, las polfticas gubernamentales ( 1983/84 : la 
falacia de vivienda sin cuota inicial, aceler6 los costos en los 
anos siguientes 86 - 88 ), las situaciones de mercado creadas 
por todos los ~nteriores aspectos, en fin muchas otras cosas 
mas que no son objeto del presente documento, pero que nos 
establece el grado tan alto de vulnerabilidad de nuestro sector, 
por 10 tanto debemos fortalecernos hacia el interior del mismo 
para poder enfrentar estos embates que nos han debilitado, 
. generando poco intere$ en la inversi6n y mucho temor en 
aquellos que quieren invertir sanamente. 
2.3.2. Costo Limite: 
EI tiempo es un recurso intrfnseco, tacito, que hay que 
incorporarlo como elemento basico en un estudio de costeo. Un 
porcentaje muy alto del costo directo esta /igado al tiempo, por . 
no decir que casi todo, por 10 tanto· se debe determinar y 
proyectar, con base en los indices hist6ricos, los costos finales 
de un proyecto. 
.fO 
I: ' 
II 
EI costa final proyectado debe ser la base para cualquier 
metodo operativ~ del control de costos, si as! no fuere 
simplemente se esta realizando un ejercicio contable sin mucha 
utilidad para realizar verdaderos y oportunos controles . 
. En el control de costos se establecen las diferencias entre 
precios iniciales y posteriores acumulando el valor en pesos $, 
bien sea para cada Item, recurso, capitulo o. total y 
proyectandolo fuego para establecer las fronteras con el costa 
limite. 
La incidencia de los descuentos es. importante medirla y 
. establecer el verdadero beneficio obtenido, ya que en muchos 
casos es nominal y en otros son verdaderos amortiguadores del 
efecto del crecimiento de los precios. 
Tener cierta informacion del cicio del incremento de muchos 
precios, permite realizar negociaciones mas acertadas en 
cuanto a cantidades y anticipos. 
En muchos proyectos los flujos de dinero determinan la real 
velocidad de construccion. 
·11 
I 
~, 1 
j 
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Una de las razones que justifican los controles es la oportunidad de 
detectar todo aquello que vaya en detrimento de los intereses 
econ6micos de una obra, cuando todavia se puedan tomar correctivos, 
con un buen control de costos podemos establecer con mucha certeza 
eventos que estan sucediendo y son susceptibles de corregirlos: 
a. Los .malos manejos por robos puntuales, 0 continuados son 
frecuentes, sobreesto~ ultimos los perjuicios son' 
proporcionales a su establecimiento en el tiempo. 
b. Los consumos de algunos materiales sup.eran los topes 
racional,es de desperdicios, por /0 tanto hay que establecer con 
prontitud las causas y los correctivos. 
. Los incrementos sin raz6n de los consumos pueden tener 
multiples causas: ' 
b.1. Falta de control ffsico en el consumo. 
42 
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b.2. Deficiente almacenamiento. 
b.3. Incorrecto transporte interno. 
. I 
b.4. Mala calidad del producto. 
b.S. Incorrecto uso de las herramientas y equipos 0 
de los mismos. 
falta 
i' 
b.G. Desconocimiento deloptimo proceso constructivo. 
b.7. Falta de conciencia del personal operativ~. 
b.S. "Diserios "que no contemplaron su logica 
materializacion. (es muy frecuente), normalizacion y 
coordinacion de medidas, modulaciones caprichosas, etc. 
c. Precios de insumos que no obedecen al promedio comercial 
y amerita una revision con el proveedor correspondiente 0 
buscar nuevas opciones. 
-13 
i d. Establecer cantidades pedidas can las reales necesidades 
parciales a totales del proyecto y buscar las causas de las 
.diferencias, bien par exceso a bien par defecto. 
e. EI efecto de los recargos en jornadas extras: hasta donde se 
han copado 6 consumidos los margenes presupuestales y si el 
efecto ha .sido benefico para lograr los verdaderos 
acortamientos globales de tiempo de una obra a se han 
recuperado aquellos atrasos que son factibles de recuperar a 
traves de este muy discutido mecanismo. 
, ' 
, ; 
'I 
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Es dificil obviar modificaciones en diserios y especificaciones en 
cualquier tipo de proyecto, par mfnimas que sean, par 10 regular se 
presentan. 
Es un error no cuantificar al detalle y en forma anticipada, todos los 
elementos componentes de estas nuevas decisiones 
44 
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Las reformas, adiciones, supresiones, cuando son de cierta magnitud 
no se deben evaluar puntualmente, por que en la mayorfa de los 
casos el grado de incidencia se extiende a otros ambitos del 
presupuesto que generan costos colaterales y en muchos casos no 
son evaluados 0 inmediatamente detectados, por 10 tanto hay que 
revaluar el efecto desde 10 particular a 10 general para poder detectar 
la necesidad de todo tipo de recursos. 
EI control nos establece cuando es necesario realizar una 
represupuestaci6n. 
I, 
1 .' 
.. 
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Es fundamental conocer los saldos reales por consumir de cada uno 
de los recursos 6 ftems con el fin de poder establecer: 
a.Planes de compras y suministros de acuerdo a las 
velocidades y tiempos de construcci6n. 
b. EI valor real para programar los flujos de caja. 
i 
f • I . 
; ". 
i c. EI espacio dispo~ible de almacenamiento. 
I : 
i' 
I .
, 
! 
d. La racionalizaci6n de /a inversi6n estableciendo prioridades. 
La interpolaci6n de los datos de avance de obra con los saldos por 
consumir, permiten en muchos casos, detectar, en primera instancia, 
perdidas, altos desperdicios, irregulares manejos de almacen, 
compras excesivas, .0 ajustes a/ presupuesto a .traves del control de 
costos . 
.2.7. Gapitalizar1as distintas. expe,.iencias para.optimizar los· 
.............• diferentes proces()senproyectosfuturos. 
Los controles deben ser un acervo permanente de experiencias 
negativas y positivas para que se tengan presentes en obras futuras. 
Es comun ver, como en empresas constructoras permanentes, se 
cometen los mismos errores proyecto tras proyecto y los correctivos 
' 
sobre la marcha es la politica mas arraigada en donde se omiten los 
eventos preventiv~s, y los correctivos mas simples. 
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En las lineas siguientes se establecen los elementos basicos para poder 
realizar la parte operativas de un control efectivo de costos. 
Presupuestos 'y estudios de' costeo hay muchos, unos generales, otros 
particulares, unos para definir unos tenores y ponderaciones, otros para 
establecer unos estimados por capftulos, todos pueden ser validos segun el 
objetivo que se quiera lograr con ellos, pero 10 que si es un comun 
denominador en que no todos los presupuestos son contro/ables a 
"posteriori" de su realizaci6n, por /0 tanto quiero establecer una serie de 
lineamientos que. nos van a definir la basica estructura de aquellos que se 
puedan controlar. 
Este instrumento de planeaci6n y trabajo debe tener las siguientes 
caracterfsticas: 
47 
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a. 8asado en diserios completos y definitivos, 
anteproyectos 0 bocetos esquematicos. 
nunca sobre 
b. Especificaciones muy claras y concisas, con el rigor tecnico 
del caso, citando normas generales, procedimientos 
. estandarizados, referencias comerciales, propiedades fisico­
mecanicas de los productos. 
c. Cantidades de obra reales, bien elaboradas, sin factores de 
abundamiento innecesarios, sin caer en la "globalizacion" 0 
"empaquetamiento" de distintas unidades de produccion que 
ameritan definirse en forma separada. 
.. 1 
iI 
(; 
d. Analisis de costos 0 precios unitarios reales y detallados que 
reflejen los verdaderos procedimientos constructivos, recursos 
particulares de . quien vaya ejecutar las obras y de 
especificaciones que se vayan a utilizar realmente. /., 
I 
e. Niveles de desagregacion suficientes, tanto en recursos, (ver 
anexo 1), cantidades y analisis unitarios, que permitan evaluar 
todos los aspectos. 
II 
f. Memorias escritas, ~umericas y graficas de todos los. 
procesos que se siguieron para la conformacion de las 
cantidades de obra y los analisis de costos. 
g. Informacion de precios muy confiables, de fuentes reales y 
con todos los factores que afectan los precios: impuestos y 
descuentos comerciales normales. 
h. EI uso de tablas con rendimientos y dosificaciones es util y 
necesario, pero es fundamental conocer: 
h.1. Criterios 0 formas como realizaron las mediciones 0 

calculos conducentes a esos datos. 

h.2. Porcentajes de abundamiento en los materiales 

componentes de un item y cuales fueron las reales 

razones de estos factores. 

h.3. Las caracterfsticas dimensionales yflsicas de los 
materiales pueden variar de region 0 pais, por 10 tanto las 
;1tablas no son aplicables. 
I 
i: . 
r· 
,,~.~\ 
, , 
h.4. Con base a 10 anterior es necesario usar tablas 
, regionales 0 de procedencia reconocida. 
h.S. La aSignacion de recursos para 18 ejecucion de una 
u'nidad de produccion tiene, en muchos casos, aspectos 
subjetivos y variables, dependiendo de la escuela de 
, formacion, de las costumbres de la region 0 pais. 
De la organizacion, funcionalidad y eficiencia del sistema almacen, depende 
en gran parte un exitoso ejercicio de control de costos, de alii que se debe 
tener muy presente, los siguientes puntos: 
1. Personal idoneo para su manejo: conocedor del oficio, con alto 
sentido de organizacion y honradez. 
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2. Sistema muy agil y claro de entradas y salidas que permita 

, actualizaci6n diaria. 
3. Inventarios muy ajustados a las necesidades a corto plazo, los 
inventarios altos 0 stocks muy masivos, traen consigo varios 
inconvenientes: 
3.a. Inversi6n innecesaria y a destiempo, el costo del 
dinero en nuestro pais escercano al 40% anual para los 
constructores, mientras que el crecimiento de los costos 
de los insumos en la construcci6n no han superado el 
22,5% promedio de los ultimos cinco arios. ever cuadro N° 
1.) 
3.b. Areas de almacenamiento muy grandes 0 volumenes 
de insumos densamente almacenados. 
En algunas obras las areas disponibles para 
. 
almacenamiento SOI1 minimas, pero justas, 10 que se 
traduce en menores costos ae la planta ffsica provisional, 
y mayor facilidad para su administraci6n. 
51 
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3.c. Los almacenes con bajo inventario son mas faciles de 
controlar: inventarios aleatorios y rotativos mas 
frecuentes: es la unica estrategia que minimiza y reduce 
los robos continuados, por que se tiene una visi6n diaria I 
del manejo de almacen y se crea el precedente de un 
control, aunque parcial, pero permanente. 
I 
• i 
i. 
3.d. Los riesgos por robo 6 atraco se rninimizan con 
almacenes de bajas cantidades almacenadas. 
3.e. Almacenar 10 necesario, reduce el nivel de deterioro 
de algunos materiales largamente almacenados. 
Los metodos para· lograr unos resultados basicos que informen 
fehacientemente 91 estado peri6dico del ejercicio presupuestal pueden ser 
agrupados en dos tipos muy genericos, .aunque se presenten algunas 
52 
variantes de los mismos, el trasfondo de la informaci6n converge a los 
mismos resultados: 
4.1. Sistema por salidas de almacem: 
Consiste en imputar a los c6digos de control 0 centres de 
costos, por recursos 6 capitulos, los diferentes egresos que se 
den por la fisica salida del almacen para su consur1!0 especifico 
en la obra. 
i '. 
! ; 
Este sistema presenta cuatro 
manejo interno de la obra: 
bondades muy aplicab/es al 
4.1.1. Ideal para el manejo de inventarios, permite inventarios 
permanentes y actualizados que facilitan inventarios fisicos 
rotativos. 
.. : 
4.(2. Permite valorizar en forma global el costo del inventario 
10 cua! da pie a implementar mecanismos que no permita 
crecerlos demasiado. 
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4.1.3. Facilita toda la informaci6n necesaria para racionalizar 
compras parciales 0 por etapas. 
4.1.4. EI destino de ciertos materiales genericos se asignan a 
los centros de costos 0 caprtulos precisos, permitiendo evaluar 
los consumos puntuales segun 10 presupuestado. 
Pero este sistema presenta varias" falencias que no permiten 
realizar un verdadero e integral control de costos: 
4.1.5. EI sistema por salidas de almacen no registra aquellos 
.egresos'que no son de fa "rueda" directa de la obra, tales como: 
anticipos, 'amortizaciones, costos indirectos, aprovechamientos 
financieros, pagos por abonos sin suministro previo. 
4.1.6.. 8i a un material 0 insumo ffsico no se Ie registra lasalida 
no se fe puede incorporar af centro de costos 6 c6digo de 
control, 10 que no permite evaluar las desviaciones negativas 0 
positivas con respecto a presupuesto. 
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I 4.1.7. EI exhaustivo seguimiento y asignaci6n. del destino a ... 
cada uno de los insumos que sale del almacen requiere de 
muchas horas hombre. 
No todo,s los insumos son significativos e importantes de 
asignarles destinos especificos, son mayores los costos del 
i 
control que el valor de 10 que se va a controlar. 
: , 
;. 
I 
I; 
ti 
.4.2. Sistema por causaciones y proyecciones .. .i, 
:, 
! 
I 
Se ha consolidado como el ,metodo integral porexcelencia I 
1 debido a que ofrece una informaci6n . y unos resultados 

,\1 "adelantados" al (fsico desarrollo del proyecto permiti~ndo 

; 
tomar correctivos y decisiones a tiempo.
1 
Sus principales caracteristicas y bondades son las siguientes: ' 
4.2.1.Todos los egresos son incorporados en forma directa al 
formato .de control permitiendo calcular las desviaciones y 
proyecciones de los saldos en forma inmediata. 
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4.2.2. Las fuentes de alimentaci6n son inmediatas: facturas 
causadas, remisiones valorizadas de los proveedores, notas de 
cobro por anticipos 0 pagos, cuadros de salarios y 
prestaciones, vales de mana de obra, distribuciones 6 formas 
de pago consignadas en los· distintos contratos, descuentos 
pactados. 
Esta informacion se puede unificar vertiendola en un solo 
documento, "La hoja unica de fmputacion " ( ver cuadra 2 de 
anexa N" 2) que sirve comoel unico canal de informacion de los 
costos, reduciendo el riesgo de la perdida de documentos, 
reduciendo de tamalio los archivos masivos y estorbosos que 
se generan en obra y sobre todo se tiene una sola fuente de 
informacion de los costos para cualquier efecto. 
4.2.3. EI sistema por causaciones se lIeva a efecto recurso por 
recurso, insumo por insumo, 10 que permite detectar 
comportamientos,saldos, desviaciones, desde 10 particular, 
hasta 10 menos general ( capftulos ) y hasta 10 general ( grupos 
de capftulos), hasta 10 mas general: grupo de costos directos, 
grupo de costos indirectos y el consolidado del costa total. 
56 
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Estos niveles de informacion son muy necesarios para quienes 
vayan a ser usuarios de la informacion. 
Hay quienes tengan que tener una informacion detail ada del 
estado del ejercicio presupuestal par que son los lIamados a 
. tamar los correctivos directos: directores de obra, residentes de 
construccion y de interventoria. 
Los resultados e informacion mas "empaquetados" son de suma 
utilidad para los Gerentes· y promotores de los proyectos que 
deben trazar estrategias generales e imponer politicas macros. 
4.2.4. La principal carateristica y bondad de este sistema 10 . 
constituye la proyeccion permanente del costo en funcion del 
real ejercicio presupuestal permitiendo ubicar esa proyeccion 
en un punto comparativo con el casto limite, 10 que se traduce 
en un alivio para aque/los puntos ubicados en un rango cercano 
a en "campanazos de alerta" oportunos cuando se extralimita 
del rango permisible del casto limite. 
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4.2.5. Modelo de control por causaciones y proyecciones. 
~. ;, 
! 
En el anexo N° 2 del presente documento, se plantea un pequeno . 
I modelo del sistema de control de costos por causaciones yI, 
proyecciones que ha sido producto de las distintas necesidades 
de informaci6n y monitoreo que el sector de la construcci6n 
I 
l 	 requiere permanentemente y que ha tenido diversos ajustes y 
adiciones . de acuerdo con las mismas necesidades, pero que 
cumple con las expectativas actuales, tales como: 
a. Actualizaci6n del presupuesto en funci6n de los cambios: 

adiciones, supresiones, modificaciones 

b. Establecer las diferencias por encima (+$) 0 por debajo (-$) 

del costa real frente al presupuestado, permitiendo' determinar 

las desviaciones en pesos, tanto de cada recurso, como de 

cada capitulo y del costa parcial 0 total. 

Es necesario partir de 10 particular e ir hasta 10 general. 

c. Tener conocimiento permanente de los saldos por consumir a 

partir de cualquier momento de la ejecuci6n de la obra con el fin 

de retroalimentar los sanos procedimientos de las compras. 
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d. Conocer en cualquier momenta /a inversi6n realizada y 
acumulada, bien sea en cada recurso, en cada capitulo, en el 
grupo de capitulos del costa directo, en el grupo de capitulos 
del costa indirecto y par 10 tanto la inversi6n total para poder 
tamar a definir correctivos cuando sea necesario. 
e. Conocer en cualquier momenta la inversi6n realizada par 
periodos , bien sea en cada recurso, en cada capitulo, en el 
grupo de capftulos del costa directo, en el grupo de capftulos 
del costa indirecto y par 10 tanto la inversi6n total para poder 
establecer flujos de fondos y de caja reales y acordes. a los 
ingresos y no generar periodos de iliquidez que a todas luces 
son muy nocivos y desaceleradores del cualquier proceso. 
f. Proyectar el costa final es la parte mas eSEmcial de todo este 
procedimiento: en· funci6~ al costa real y a los saldos par 
invertir se puede establecer el costa proyectado final de cada 
recurso, capitulo a costa total, fundamental para trazar. nuevas . 
rumbas a la inversi6n y poder contar can un panorama claro y 
despejado frente a las diferentes expectativas que en afgun 
momenta se pfasmaron en una factibilidad. 
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I : 
Se compone de dos Iistados de recursos basicamente, en el 
primero se relacionan todos los recursos necesarios para· un 
costeo directo de una obra en particular definidos en la siguiente 
forma: 
a. Un c6digo de identificaci6n: 
Los sistemas de codificaci6n pueden ser diversos debido a 
las diferentes necesidades que el usuario tenga 0 quiera, 
es p~r eso que no se debe tratar de establecer un sistema 
fijo de codificaci6n, pero si debe ser uncomponente 
numerico 0 alfanumerico que no sobrepase los 5 0 6 
elementos para no complicar dicha identificaci6n puesto 
que la actividad de imputaci6n 0 codificaci6n es 
permanente y por 10 tanto se necesita un algo muy 
nemotecnico. En el ejemplo de la pagina siguiente se 
p/antea un modelo que nos identifica cualquier recurso y. 
no 10 ubica. 
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'--__..;.;.MIEMBRO DE FAMILIA 
FAMILIA 
CAPITULO 
Es apenas suficiente para una identificaci6n de cualquier 
recurso del presupuesto de control y del control en sf, seis 
(6) caracteres de identificacion, a saber: 
a. Los dos primeros (rojo), posiciona el recur-so en 
el capitulo correspondiente: ningun sistema de 
costeo en edificaci6n hace uso de 99 capftulos, por 
10 tanto es apena suficiente este rango para su 
asignaci6n. 
b. Los dos segundos (verde) identifica la "familia" a 
la cual pertenece el' recurso, esa"familiaridad" 
consiste en la misma tipologia, 0 grupo del material 
61 
( 
cuya agrupaci6n obedece a la distribuci6n capitular, 
son suficientes 99 familias 0 grupos de' recursos 
1, 
para incluir cualquier cantidad de recursos. 
c. En los dos ultimos (azules) se identifica muy 
especia/mente el miembro de dicha familia. 
Ejemplo:., 
Ladrillo tolete 
04 - 01 - 02 
04: capitulo 04 que agrupa todas las 
mamposterfas. 
01: /0 conforman la familia de todos los 
ladrillos. 
) 	 02: es el miembro de la familia ladrillo 
15*20*40 denominado "tolete". 
b. Descripci6n del recurso: 
Lo mas conciso y claro posibles se debe definir cada uno 
de los recursos especificados, sin caer en descripciones 
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~. '.generales que confunden y complican su utilizaci6n hacia 
el interior de un analisis de costa. 
f", 
c. Unidad de manejo: 
Se debe partir siempre de la unidad comercial can la cual 
se vayan a adquirir los distintos insumos y aquellas can 
las cuales se hagan los calculos en obra para todo efecto, 
entre mayores conversiones se tengan que realizar 
mayores son los riesgos de error en los anal isis de costas 
~ y en el control propiamente dicho. I ' 
I 
d. La clasificaci6n: 
Identifica el capitulo al cual pertenece el recurso. 
I' 
I 
e. EI precio: 
EI valor en pesos can los correspondientes valores 
agregados. Es buena no afectar estos precios de I 
descuentos para permitir que el mismo control nos 
63 
muestre dichos descuentos y poder medir el real efecto de 
los mismos dentro del contexte general del presupuesto .. 
f. La fecha: 
Es fundamental relacionar la fecha de actualizaci6n de los 
distintos precios con el objeto de verificar su validez y 
vigencia y poder detectar posibles errores por este 
concepto. 
EI listado siguiente, nos muestra un pequeno ejemplo. de 
agrupaci6n de los recursos por capftulos, es de suma importancia 
contar con esta posibilidad por que esta agrupaci6n es la base 
. para implementar los formatos del sistema de control de costos: ... 
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BASEDEDATOSDEP~OS 
UNlVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. 
Recursos basicos de costeo-modelo basico 
fUnea de controles.-costos. 	 I . 
f------------f-----------------------------------------f------------f----------f--------~-------f-------------fI 	 I I I I I, Codigo Nombre 	 Unidad Clasf Precio$ Fecha I .I I I I I I 	 I 
f------------f----------------------------------~------f-----~------f----------f----------------f-------------tI 	 I I I I01001 CUADRILLA TOPOGRAFIA/EQUIPO. CD. 001 100000 03-97I I I I 

I I I
I 	 I01020 ALAMBRE PUAS CL.10. 	 ML. 001 135 03-97 I III I I I I . 
I I I I ,01021 POSTE MADERA/CERCO.L:2.00 MTS. UN. , 001 2960 03-97I I I I 

I I I I I
01501 I M.O.ROZADA LOTE. , H2. I 001 I 395 03-97 	 I. 
I 	 I I I I01510 H.O.CERCO:POSTE/ALAKBRE PUAS. HL. 001 2500 03-97 
I 	 I.I I I I I 

I I I I I
01515 I M.O.DESMONTE PUERTAS/VENTANAS. UN. I _001 I 3560 03-97 I 
I 	 I II 	 I01516 M.O.DEKOLIC.PISO CONCRETO.I0-20. I M2. 001 3500 03-97I I I I I 
I I I 
I 01520 I H.O.DESCOPE/TALA ARBOL MEDIANO. I UN. , 001 ,I 10500 03-97 	 I•I I I I I 	 I, 01521 I M.O.TRANSLADO ARBOL GRANDE. UN. I 001 , 55000 03-97 	 , 
. I t 	 t t I I01522 t K.O.DESMONTE TECHO MADERA/TEJA. 
I 
M2. -, 001 
,t 
2550 03-97 , 
I I I I 	 I 
t 
01523 I M.O.DEHOLICION MURO LADRILLO. I 
t 
H2. , 001 1250 03-97 	 ,•I t I t '.I 	 I 
I 01524 I K.O.DEMOLICION PISO DURO. M2. 001 1050 03-97 	 ,I I I 

I I I I I 

, 
02001' , CORTE/CARGUE:RETROEXCAVADORA. I H3. I 002 .. 955 03-97 	 I 
, 
I 
02002 ,I ACARREO/BOTADA 1-3 KLK:VOLQUETA. ,I H3. ,I 002 I 5500 , 03-97 	 I 
I 
I I 	 I II I 	 I 
I 	 I I, 
,I 
02004 
02003 
, 
I 
I ACARREO/BOTADA
ACARREO/BOTADA INTERNA:VOLQUETA.
3-6 KLHS:VOLQUETA. , ,I H3. H3. , I 002 002 
I 
I 
I 
3750 
6200 
,
, 
I 
03-97 
03-97 	 , 
I 
, 
I 
I 	 I I , ,, 02500 H.O.EXCAVACION BRECHA VIGA FUND. , ML. , 002 1250 03-97 	 ,I tI I I I I I I, 02502 I H.O.EXCAVACION 0-2 MTS. , I M3. 002 , 3500 , 03-97 	 , 
I I I 	 I I I02503 I H.O.EXCAVACION 2-4 HTS. I H3. ,
I 
t 002 4850 02-97 . II I 
I I 	 t I II 	 I02505 H.O.NIVELACION 0-30. 	 H2. 002 I 1250 t 02-97I I 	 I I I I I 
I I I I I02507 H.O.RECINTE CONCRETO. 	 , H3. , 002 15600 02-97 t I I, I 	 II 
t 
I 
I 02510 
02511 
, 
I 
H.O.SOLADO 
H.O.SOLADO 
NIVELACION 
NIVELACION VIGA. 
ZAPATA. ,, 
ML. 
H2. 
,
, 
002 
002 600 
2530 , I 02-97 
02-97 	 I
I 

I I I I 
 II I I 
I I I I I I02515 I H.O.LECHADA TALUD. 	 I H2. , 002 650 , 
I 
02-97 I 
I I I I I 	 I, 
t 
02516 I H.O.MORTERO PROTECCION TALUD. I H2. , 002 2350 , 02-97 	 I 
I I I I , 	 I 
,I 02520 I H.O.ACARREO INTERNO TIERRAS. , H3. , 002 2000 , 02-97 	 , 
,I I 	 I, 02521 • H.O.REPALEO AVOLQUETA. H3. 002 2250 ,I 02-97 	 , 
I I I 	 I 
I 02522 
, 
I, 
I H.O.LLENO COKPACTADO. 
• 
M3. ,I I 002 2750 , 02-97 	 I 
I I I 	 I02530 H.O.ENTIBADO MADERA-UNILATERAL. H2. 002 550 , 02-97I I 	 I I 
I I I I 	 I02531 I H.O.ENTIBADO MADERA-BILATERAL. H2. , 
I 
002 780 , I 02-97 
I 
I 
I I I I I 	 ,, 
t 
02532 H.O.LLENO COMPACTADO BRECHA. I I H3. 002 3150 Ol-97I I I 
I I I I I02541 I H.O.EXCAVACION PILA 0-2 HTS. , 
, 
H3. 002 5970 02-97 ,I I 	 I 
I, ,I I I 	 I.02542 H.O.EXCAVACION PILA 2-4 HTS. I H3. 002 6850 I 02-97 
I I I I 	 I 
I 02543 H.O.EXCAVACION PILAS 4-6 HTS. •
I 
K3. 
I 
002 7950 , I 02-97 	
I 
I I I I 
I I I I I , 
I 02544 I H.O.EXCAVACION PILA 6-8. 	 M3. , 002 8950 , 02-97 
I I I I I 	 I02545 M.O.EKCAVACION 8-10 HTS. I M3. 002 9750 02-97 
I 
I I I I I 	 I 
I I , 	 ,) I 02546 I H.O.EXCAVACION PILA 10-12 MTS. I• H3. , I 002 10900 I 02-97 
~., 	 I, 02548 , M.O.ANILLADO CONCRETO PILA. t HL. t 002 5670 I 02-97 	
I 
II I I I 
I I I II 	 II­ 02560 H.O.IHPERHEABILIZACION 3 CAPAS. H2. 002 1950 03-97 I I I 	 I 
I 	 I II 	 I03500 I • M.O.PEDESTAL CONCRETO. 	 I UN. 003 15950 02-97I I I I I 	 II I, I 	 I 
, 
03501 H.O.CICLOPEO NIVELACION. , KL. , I 003 5000 02-97 	 I•I 	
•I 	 I I I I, 03502 , H.O.ZAPATA CONCRETO. 	 H3. 003 4160 02-97I I I 
I I I I• I I03503 M.O.VIGA FUNDACION. 	 HL. 003 3000 02-97I I I 	 I
• 	
I I 
I 	 I I I ,I 03504 , H.O.VIGA FUNDACION MURO CONTENC. HL. 003 4850 02-97I I I I 
I I I I I Ij 03510 H.O.PLACA/TALON 	 FONDO TANQUE. M2. 003 4580 03-97I I I I I 	 I 
, I 	 I03515 M.0.BLOQ.10 RELLENO-SOBRECIMIENTO. • UN. 003 220 03-97 •I I 	 II I 
I I I I I II 
I 
03517 
I 
I H.O.BLQ.20 RELLENO-SOBRECIMIENTO. I UN. 003 250 03-97 ,I 	 I I 
I I 	 I I Ij 03520 , H.O.IKPERHEAB.SOBRECIHIENTO. HL. 003 2850 03-97 •I I I I 	 I 
, I 
I 03580 I I H.O.COLOCACION CINTA ESTANCA. I I HL. I• 003 850 , I 03-97 ,I 
I I I I 	 II 21009 MANTO BITUMINOSO 2 mm.REFORZADO. H2. , 003 4986 02-97I I I I I I I II I 04.71 I ESCALAS ACCESO-PLAYA. 	 •
• 
GL. I 004 426780 
,
,• 02-97 • 
,i • 	 I I I I04029 ALAHBRE RECOCIDO CL.10. 	 KG. , 004 737 , 02-97 
I I I 	 I Ij 
, 
I 
I 04030 
I 
•I ACERO 1/4.G40-ESTANDAR. 
I 
KG. , I 004 571 02-97 I I I I 
I I II , I 04031 
, 
I 
ACERO 3/8.G40-ESTAKDAR. 	 KG. I 004 562 , 02-97 ,II 	 I I I t I1 04032 ACERO 1/2.G60-ESTANDAR. I KG. 004 514 02-97 
Ij I 	 I I I •I04033 ACERO 5/8.G60-ESTANDAR. 	 KG. , I 004 515 I 02-97I I 	 I 
I I •I I 	 I 
\ 
1 
I 
i 	
,I 
04034 
04035 ,I 
ACERO 
ACERO 7/8.G60-ESTANDAR.
3/4.G60-ESTANDAR. , 
I 
I KG. 
KG. 
,I 
I 
004 
004 
515 
515 
, 
,I 02-97 
02-97 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 	 I I I
j 04036 I ACERO 1". G60-ESTANDAR. 	 KG. 004 516 • 03-97I I I I I 	 I 
I 
I 
I 04037 • ACERO 1.1/4.G60-ESTANDAR. ,,- KG. I 004 . 566 ,• 03-97 	 ,I 	 I 
f------------t-----------------------------------------t------------f----------t----------------t-------------f 
UNIVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. T~esday 18 de Novemb!~ de 1997 Pagina 1 
1 BASEDEDATOSDEPRn~OS 
1, 
UNlVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION.l Recmsos basicos de costeo-modelo basico 
I linea de controles.-costos. 
1 
I ,: ~ 
! t------------t-----------------------------------------t------------t----------+----------------+-------------+I I Codigo I Nombre I Unidad I Clasf I Precio$ I Fecha I I I I I I 'I I 
I +------------t-----------------------------------------+------------+----------t----------------+----------~--+ 
: ; 
I 04040 I MALLA ELECTROSOLDADA D-50 •. M2. 004 570 03-97 I, I I 
I 04041 I MALLA ELECTROSOLDADA D-63. M2. 004 810 03-97 I I I I I, 04044 I ACARREO OBRA MALLA ELECTROSOLDADA. M2. 004 250 I 03-97 I I I I I 
I I 04045 I ACARREO AOBRA ACERO. KG. 004 120 I 03-97 I I I , I !I I 04050 , TACO METALlCO LARGO. TD. 004 65 I 03-97 I I I I I L 1I 04051 I TACO METALICO CORTO. TD. 004 ' 83 I 03-97 I I I I I tl'i 
I 04053 I TELERA.90xl.35-HADERA. UN. 004 4560 I 03-97 ,, I , I 
I 04055 I PERLIN CELOSIA.L:3.00. UN. 004 130 I 03-97 I I , " I 
I 04056 I FORMALETA MADERA COLUMNA. H2. 004 4988 I 03-97 II I I I,
. 04057 I FORMALETA CIRCULAR COLUMNA.D:30. HL. 004 3150 I 02-97 II I I I 
I 04059 I FORMALETA PELDARO MADERA. M2. 004 4336 I 03-97 I I I I I 
I 04060 I FORMALETA FONDO MADERA. H2. 004 2458 I 02-97 II I I , 
I 04061 I FORMAL ETA LATERAL MADERA. M2. 004 1966 I 02-97 I, , I , 
I 04062 I FORMALETA MADERA CONCRETO VISTO. M2. 004 4677 I 02-97 I, I I I 
I 04065 I ENSAYO ESPECIAL-MEZCLA. UN. 004 6600 I 02-97 I I I I I 
I 04066 I ASESORIA CONTROL MEZCLAS. MS. 004 55000 I 02-97 I I I I I 
I 04067 I ENSAYO NORMAL-CONCRETO. UN. 004 3855 I 02-97 I I I I ' I 
I 04068 I DISEilO MEZCLAS. GL. 004 155000 , 02-97 I I , I , 
I 04070 I FORMALETA TRIPLEX.19:LAGRIMAL.20. ML. 004 1436 I 02-97 I I I , I 
I 04011 I FORMALETA TRIPLEX.19:CUELGA.20. ML. 004 1678 I 02-97 I, I I I 
I 04072 , FORMALETA TRIPLEX.19-SILLAR. ML. 004 2996 , 02-97 I, .. I I 
I 04080 I CASETON MADERA NO RECUP.H:25 H2. 004 3100 I 02-97 I• I , I I 04081 I CASETON MADERA NO RECOP.H:30. M2. 004 3950 I 02-97 I I I I I 
I 04082 I CASETON HADERA NO RECOP.H:35. M2. 004 4250 I 02-97 II I I I 
I 04083 I CASETON MADERA NO RECUP.H:40. M2. 004 4560 I 02-97 I I I I I 
I 04095 I CONCRETO 175 KG/CM2-PLANTA. M3. 004 107836 I 02-97 I I I I , 
I 04096 I CONCRETO 210 KG/CH2-PLANTA. H3. 004 114260 I 02-97 I I I I , 
I 04097 I BOHBEO CONCRETO 0-5 PISOS. M3. 004 10560 I 02-97 I• I • I I 04300 I ACERO 3/8.G-40.CHIPA. KG. 004 733 I 03-97 I, I • I I 04500 I H.O.IHPERHEAB.SOBRECIMI.:REVOQUE. H2. 004 12000 I 02-97 , I I I I I 
I 04501 I M.O.COLUMNA CONCRETO 0-3 MTS. HL. 004 12000 I 02-97 I I 1 , I 
I 04502 I M.O.COLUMNA CONCRETO 20x80. ML. 004 12000 I 03-97 I I I I I 
I 04506 I M.O.MURO CONTENCION NERVADO. M2. 004 5500 I 02-97 I' I . I I I, 04507 I H.O.VIGA REMATE MURO CONTENC. HL. 004 2850 I 02-97 I I , 
• I I 04508 I H.O.HURO CONTENCION VACIADO. M2. 004 7000 I 02-97 I I , I •I 04510 I H.O.LOSA CONCRETO ALIGERADO. M2. 004 9500 I 02-97 ,• I I I I 04511 I H.O.LOSA CONCRETO MACIZA. M2. 004 9500 I 02-97 t I I t I 
I 04512 I H.O.VIGA PROFUNDA LOSA. ML. 004 3200 1 02-97 ,, I I I 
I 04515 I H.O.VIGA CONCRETO AEREA. HL. 004 5500 I 02-97 1• I , I I 04516 I H.O.PANTALLA CONCRETO.20. H2. 004 7000 I 03-97 I I I , , 
I 04520 I H.O.CORTE/FIGORACrON ACERO. KG. 004 150 I 02-97 1, I I , 
t 04521 I M.O.COLOCACION/AHARRE ACERO. KG. 004 150 I 02-97 t I I , , 
I 04522 I M.O.CORTE/COLOCACION MALLA. M2. 004 200 I 02-97 I• t I •I 04530 t H.O.ESCALA CONCRETO CARACOL. TR. ' 004 180000 I 02-97 •I 
• I I I 04532 I H.O.ESCALA CONCRETO 1 TIRO. TR. 004 250000 I '02-97 I I , I I 
I 04551 I M.O.ACARREO MEZCLAS. H3. 004 1850 I 02-97 I, I I I 
I 04559 , M.O.PREPARACION CONCRETO. M3. 004 3000 I 02-97 I I I I , 
I 04560 t H.O.KENSOLA CONCRETO SENCILLA. UN. 004 12800 t 02-97 I 
, I I I , I I 04561 . I M.O.MENSOLA CONCRETO DOBLE. UN. 004 25000 I 02-97 • II , I t I 04561 I M.O.ANTICORROSIVO ACERO FUNDAC. HH. 004 701 I 02-97 t .. , \1I I I •I 04115 I ESCALA SERVICIOS. GL. 004 289200 I 03-97 •I I I I 
I 04716 I ESCALAS ACCESO PRINCIPAL. GL. 004 366579 I 03-97 •1 I I I
• 04711 I ESCALAS CARACOL. GL. 004 596780 I 03-97 I I I I I 
I 04772 I ESCALA 2'-3' TERRAZA. GL. 004 396258 I 03-97 I I I I I 
I 04590 1 H.O.COHODIN ESTRUCTORAS. GL. 004 709 I 02-97 I I I I , 
I 05001 ' I BLOQUE CONCRETO 10*20*40. UN. 005 397 I 02-97 I I , I I 
I 05002 I ·BLOQUE CONCRETO 15*20*40. ON. 005 766· I 02-97 I I I I I 
I 05003 I BLOQUE CONCRETO 20*20*40. UN. 005 987 I 02-97 I I I I , 
I 05010 I BLOQUE ESTRIADO.15:"SPLIT. UN. 005 1216 I 02-97 , I I I I 
I 05011 , BLOQUE ESTRIADO.20:"SPLIT". UN. 005 1362 I 02-97 I I . I 1 I I I 
• t------------t-----------------------------------------+------------+----~-----t--~-------------t---~---------+ 
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linea de controles. ·costos. 

, " 
~ : i 
t------------t-----------------------------------------t------------t----------t----------------t-------------tI 	 I I I I I ICodigo 	 Hombre Unidad , Clasf Precio$ FechaI 	 I I I I I 
t------------t-----------------------------------------t------------t----------t----------------t-------------t I 	 I I I I I I05030 , 	LADRILLO 10*20*40-1A/PH-RAYADO. UN. 005 341 02-97I I I I I I 
I I I I I I I05031 	 LADRILLO 15*20*40-1A/PH-RAYADO. UN. , 005 512 02-97 I' : I I I I t I 
I I I I I I I05032 	 LADRILLO 10*15i30.PH-CATALAN. UN. 005 347 02-97I I I I I I 

I I I I I
I 	 I05033 	 LADRILLO 10i15i30.PV-CATALAN. UN. 005 489 02-97 I I I I I I I I 
I I ' I I I I I05034 	 LADRILLO 20*20*40.1A. UN 005 678 02-97I I I I I I I 

I I I I I I I !I:
05035 I 	 LADRILLO 15*20i30.PH-CATALAH. I UN. 005 , 502 , 02-97 
I 	 I I I I I 
I 
05036 LADRILLO 6*12i25:BOCADILLO. UN. I 005 , 366 02-97 I I I I I I I I 
I I I I I I I05050 	 ACARREO OBRA BLQ.I0. UN. 005 115 02-97I I I I I I I 
I I I I I I I05051 	 ACARREO OBRA BLQ.15. UN. 005 125 02-97I I I I I I 
I I I I I I05052 	 ACARREO OBRA BLOQ.20. UN. 005 145 I, 02-97 I I I I I I I I 
I I I 	 I I I I05055 	 ACARREO OBRA LADRILLO.I0. UN. 005 45 02-97I 	 I I I I II 	 I •I I I I 
, 
I i ;'i I05056 	 ACARREO OBRA LADRILLO.15. UN. 005 , 66 , ,02-97 ,I 	 I I I I 	 I I I I I05057 I 	 ACARREO LADRILLO.15-CATALAN. , UN. 005 42 02-97 iI I I I I 
I I I ,I I I I05058 	 ACARREO OBRA CHAPA LAD.I0*30. UN. 005 44 02-97 I,'I 	 I I I 
I 	 I I I I I I':.J I 05059 ACARREO OBRA CHAPA LAD.I0*40. I UN. 005 56 I , 02-97I I I I I 
I I I I I05500 	 H.O.SOBRECIHIENTO BLQ.I0. , UN. , 005 250 02-97 ,I 	 I I I I 
I I I I I I, 05501 H.O.SOBRECIHIENTO BLQ.15. 	 UN. 005 350 02-97 I I 	 I I I I I I 
I 	 I I I I I I, 05502 K.O.SOBRECIHIENTO BLOQ.20. UN. , 005 400 02-97I 	 t I 
I 	 I •, •II05503 	 H.O.IHPERHEAB.SOBRECIMIENTO:MANTO. ,, H2. , 005 950 02-97I 	 I I t I I 
t I 	 I I I I II 05510 	 t H.O.LADRILLO 10 REVITADO. 
' 
I UN. , 005 195 02-97t I I 
t I I I I I II 05511 	 I H.O.LADRILLO 15 REVITADO. I UN. I 005 I 250 , 02-97 ,
I 	 I I I I I I I 05512 	 , H.O.LADRILLO 10*30.P~NURADO lC. UN. 005 255 . 02-97I 	 I I I I 
I 	 I I I I I ,
I 	 I I I I I05513 	 H.O.LADRILLO 10*40 RANURADO lC. UN. 005 260 02-97 ,
I 	 I I I I I I, 05514 H.O.LADRILLO BOCADILLO VISTO. UN. 005 215 02-97I I I I I I 
I I I 	 I I I I05520 	 H.O.DINTEL 10x22 CONCRETO. HL. 005 2500 02-97I 	 I I I 
I 	 I I I I I I05521 	 H.O.DINTEL 15x22 CONCRETO. I ML. , 005 I . 2800 02-97 I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I05522 	 H.O.DINTEL 20x22.CONCRETO. !:fL. I 005 3200 02-97 , 
I 	 I I I I I I05523 	 H.O.SILLAR VACIADO. HL. 005 , 3000 I 02-97 ,I 	 1 1 
I I 	 1 I I 1 I05524 	 H.O.SILLAR LAD.BOCADILLO. 
I 
HL. 005 2850 I 02-971 	 I 1 1 I 1 1 
I 	 I I I I I I05525 	 H.O.CUELGA HIXTA.H:20-50 CHS. HL. 005 5750 02-971 	 I I 1 I I II 	 I I I I I I05526 	 H.O.CUELGA HIXTA.H:50-100. HL. .005 10500 02-97I 	 I I I I I I I 	 I I I I I I05527 	 H.O.CUELGA CONCRETO.H:20-50. !:fL. 005 6000 , 02-97I 	 I I I 
I 	 I 1 I I I I05528 	 H.O.CUELGA VACIADA.H:50-70. I HL. 005 1 12000 02-97I 	 I I I I I I' I 	 I I I I II 05529 	 , H.O.COLOCACION LAGRIMAL PREFAB. 1 HL. 005 I 2750 , 02-97 
I 	 I I II 	 I, 05570 	 1 H.O.PREPARACION !:fORTEROS. Ma. I 005 2560 02-97 I 1 I I I I 
I I I I II 	 I •
I 
05580 H.O.ACARREO INTERNO LAD.I0. UN. 005 16 02-971 I I I I I I

-:) I I I I I 1 I
, 05581 . H.O.ACARREO INTERNO LADRILLO 15. UN. 005 15 02-97I 	 I I I
.....: ., I 	 I I I I I I05582 	 H.O.ACARREO INTERNO LADRILLO 20. UN • I 005 18 1 02-97I 	 I I I I I 	 I I II I 	 I I 05583 	 I H.O.ACARREO INTERNO LAD.BOCADILLO. UN. 005 10 02-97I I I I II t I I I I I 1 05584 	 I H.O.ACARREO INTERNO BLQ.15. UN. 005 18 02-97I I 1 I 1 
I I I I t I I 
I 
05585 	 1 H.O.ACARREO INTERNO BLOQ.20. UN. 005 22 02-97I 	 I I I I I II 	 I I I I I I05599 	 H.O.OPERACION CORTADORA LADRILLO. , HH. 005 1855 02-97I 	 I I I 
I 	 I t 	 I 1 I I ,1 06010 ESTRUCTURA ABARCO TECRO. 	 H2. 006 I 24500 , 02-97 I I 	 I I 
I 	 I 1 II I 	 I06011 	 TABLILLA 1 CH.IA ROBLE-HACHIHBRE. H2. 006 I 10500 02-97 I 1 	 I I I I I I 
I 	
I I 	 I I I I I06012 	 TABLILLA 1 CH.1A PINO-HACHIHBRE. H2. 006 6890 02-97I 	 I II I I II I I I I I I06015 	 TEJA ONDULADA Nf 6 ASBESTO/CEHENTO. , H2. , 006 9644 02-97I 	 I I 
I 	 I I 	 I I 1 I06017 	 CAKALETA 90. H2. 006 I 12990 02-97 I I 	 I I I I I I 
.1 I 	 I I I I I06019 	 CABALLETE ASBESTOCEHENTO Nt 6. UN. 006 6611 02-97I 	 I I I I I I 
I 	 I I , I t I06020 	 CANOA RETRAS.CL.22/D:I00.GRAFADA. HL. 006 15670 02-97I 	 I I I I I I 
I 	 I I I I I II 06021 CANOA RETRAS.CL.24/D:I00.GRAFADA. HL. 006 12650 02-97I I 1 I I 1 I
I I I I I I I I
06022 	 CANOA RETRAS.CL.26/D:I00.S0LDADA. HL. 006 9670 02-97I 	 I I I I I I I 

1 I I I I I I
I 06023 CANOA COLGADA.CL.22/D:75.GRAFADA. HL, 006 21750 02-97I I I I I I 

I I I I I I I I
, 
I 06024 CANOA COLGADA.CL.24/D:70.GRAFADA. HL. 006 18250 02-97 I I 	 I 1 II I 	 I
, I I I I 	 I I I II 	 I 06025 RUANA LHNA.CL.26/D:50.S0LDADA. I HL. 006 4655 02-97I 1 II I I I I I I06026 I 	 RUANA LHNA.CL.24/D:50.GRAFADA. !:fL. I 006 6580 02-97I 	 I I I I I I,\ I I 	 I I I I I
'! I I I II 06027 	 I EHBUDO LHNA.CL.24.D 3-, UN. , 006 5780 02-97 I 	 I I 	 I I 1 I !, 06028 TAPA CANOA LHNA.CL.24. 	 ON. 006 4100 02-97 ,I 	 I 1 I I II 1 	 I I I I I06029 	 CANOA LIHAHOYA CL.22.D:l.20. 
, KL. 006 14788 02-97I 	 I I I 	 I I II 	 I I 	 I I I06030 	 ESTRUCTURA ACERO CBTA.CERCHAS. KG. 006 4100 02-97I 	 I I I II 'I 	 I I I I I06031 	 ESTRUCTURA !:fETALICA-PERLINES. H2. 006 I 14250. 02-97 I I 	 I I I I I I t-----------~t-----------------------------------------t------------t----------t----------------t-------------t 
BASEDEDATOSDEPRll~OS 
W'. ,1
,., 
't 
I UNlVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION.; 
1 Recursos basicos de costeo·modelo basico 
I Linea de controles.-costos.I 
I 
I 
+------------+-----------------------------------------+------------+----------+----------------+-------------+I I Codigo I Nombre I Unidad I Clast I Precio$ I FechaI I I I I , 
+------------+-----------------------------------------+------------+----------+----------------+-------------+I 06501 I H.O.TECHO:MADERA/TEJA BARRO. I H2. I 006 I 5350 I 02-97 I I I I I I I I 
I 06502 I H.O.ENCOROZADO ALERO/CABALLETE. I HL. I 006 I 1655 I 02-97 I I I I I I I I 
I 06505 I H.O.CUBIERTA ASBESTOCEHENTO. I H2. I 006 I 4500 I 02-97 I I I I I I I I 
I 06510 I H.O.CABALLETE ASBESTOCEHENTO. I HL; I 006 I 1650 I 02-97 I I I I I , t I 
I 07003 t ALAHBRE TRW N'6. I HL. I 007 I 2078 I 02-97 I I • I I I , , I 07004 I ALAHBRE N'8 TRW. I HL. I 007 I 1688 I 02-97 I I I I I I I I 
I 07005 I ALAHBRADO ELECTRICO N' 10-12. I HL. I 007 I 2078 I 02-97 I ; . I , I I , I , 
I 07006 I ALAMBRADO ELECTRICO N' 12-14. , SL. , 007 I 3560 I 02-97 I I I I I I I I 
I 07007 I TUBERIA PYC-ELECT.1.1/2". I ML. I 007 I 1602 I 02-97 II I I I I I I 
I 07006 , ALAMBRADO TELEFONO 2x18. I SL. , 007 I 2250 I 02-97 I I I' I I I I I 
I 07009 I CAJA/STRIP 10XI0 TELEFONOS. I UN. I 007 I 27560 I 02-97 I I I I I I I I, 07010 I TUBERIA/ACC.-CAJA ELECTRICA. I SL. , 007 I 2076 I 02-97 ,I , , I , I I 
I 07011 I ACCESORIOS TUBERIA ELECTRICA PVC. I JG. , .007 I 2500 I 02-97 I, , I , I I , 
I 07012 , TUBERIA PVC/ACC-CAJA 2x5 LAMINA. I SL. , 007 I 4576 I 02-97 I, , , , , I I 
I 07013 I TUBERIA EHT 1/2"-ACCESORIOS. , SL. I. 007 I 6660 I 02-97 ,, , I , I I , 
I 07014 I TABLERO HONOFASICO 2 CTOS/PUERTA. I UN. I 007 I 16789 I 02-97 II I I I I I I 
I 07015 I TABLERO HONOFASICO 4 CTOS. I UN. . I 007 , 16566 I 02-97 I . ;, , I I I I I 
'I,I 07016 I TABLERO MONOFASICO 6 CTOS. , UN. I 007 , 24315 t 02-97 I I I I I I I I ·i), 
I 07017 I TABLERO MONOFASICO 8 CTOS. I UN. I 007 I 36744 I 02-97 I ir1I I I I I I I 
I 07016 I TABLERO HONOFASICO 18 CTOS. t UN. I 007 I 42156 I 02-97 I inI I I I I I I flo• 07019 I TABLERO MONOFASICO 24 CTOS. I UN. I 007 I 56978 I 02-97 I I , , , , , I WI 07030 , TOHAC.SENCILLO 110V-CALIDAD 1. I UN. I 007 I 5956 I 02-97 I ! ~ !, , I I I I I ifI 07031 I TOMAC.SENCILLO 110V-CALIDAD 2. I UN. I 007 I 3956 • 02-97 I j!I I I I I I I 
I 07032 I TOHAC.DOBLE 110Y-CALIDAD 1. I UN. I 007 I 4966 I 02-97 ,, I I I I I I 
I 07033 I TOMAC.DOBLE 110V-CALIDAD 2. I UN. I 007 I 4560 I 02-97 « I I I I I I 
I 07034 I TOMAC.DOBLE PT.I10V-CALIDAD 1. I UN. 007 I 7668 • 02-97 I' I I , I .. I 
I 07035 I TOMAC.PATATRABAD! 220Y.CALIDAD 1. I UN. 007 I 5315 I 02-97 I I I I I I I, 07036 I TOMAC.PATATRABADA 220V-CALIDAD 2. I UN. 007 I 3250 I 02-97 I, I I , I I, 07037 I TOMAC.TRIPOLAR 220V-CALIDAD 1. I UN. 007 I 19635 I 02-97 I I , I I I I 
I 07038 , TOHAC.TRIPOLAR 220V-CALIDAD 2. I UK. 007 I 9766 I 02-97 I I I I I I I 
I 07039 I TOMA TELEFONO DOBLE SISTEMA. , UN. 007 I 5071 I 02-97 I I I I I I I 
I 07040 I SUICHE 1 PALANCA-CALIDAD 1. I UN. 007 I 5115 I 02-97 I I I I I I I 
I 07041 « SUICHE 1 PALANCA-CALIDAD 2. « UN. 007 I 4105 I 02-97 « I I I , I I . 
I 07042 I SUICHE 2 PALANCAS-CALIDAD 1. I UN. 007 I 6195 I 02-97 I I I I I I , 
I 07043 I SUICHE CONKUTABLE-CALIDAD 1. I UN. 007 I 7866 I 02-97 , I , I I , I 
I 07044 I ·PULSADOR TIMBRE DE PLACA. I UN. 007 I 4130 I 02-97 I I I I I I , 
I 07045 I PLAFON LOSA lI0V. I UN. 007 I 1050 I 02-97 I I , I I I I 
I 07050 I CAMPANILLA TIMBRE-SENCILLA. I UN. 007 I 6230 I 02-97 II I I I I I 
I 07051 I CA~PANILLA TIMBRE DING-DONG. 0 UN. 007 I 17567 , 02-97 I I I I I I I 
I 07070 I BREAKER 10-25 AMP. 0 UN. 007 I 8956 0 02-97 I I , I • I , II 07071 I BREAKER 25-40 AMP. I UN. : . 007 I 16350 I 02-97 . 0I I I I I II 07060 • LAMPARA OJO DE BUEY-SENCILLA. I UN. I 007 I 11560 I 02-97 II I I I I I I 
I 07061 I LAMPARA OJO DE BUEY-LUJO. I UN. I 007 I 18155 t 02-97 II I I I 0 I II 07082 I LAMPARA OJO DE BUEY-HALOGENA. I UN. I 007 I 26990 I 02-97 • I·I I I I I , II 07063 I LAHPARA TUBO COLGAR 2x46-R.STAR. I UN. I 007 I 40650 I 02-97 I I I I I 0 I II 07064 I LAHPARA TUBO-EMPOT.2x46-R.STAR. I UN. I 007 , 34560 I 02-97 , I I I I • I I I 07085 I LAMPARA FLUORESC.2x32 BL.ELECTR. 0 UN. I 007 I 126870 0 02-97 I I I I I I I I 
0 07086 I LUMINARIA HH 250W-TIPO HPI-T. , UN. I 007 I 396760 , 02-97 I, I I I , I I I 07087 I LAMPARA FLUORESC.2x32.PARAB/ELECT. I UN. I 007 I 266755 I 02-97 I0 I , , I 0 I 
I 07088 0 LUMINARIA HR:VF-ISO 400W. I UN. I 007 I 498670 I 02-97 II , I I I I I 
0 07502 I M.O.CABLEADO ELECTRICO. I SL. I 007 I 1890 I 02-97 I, , I , I I I 
I 07503 I H.O.APARATO ELECTRICO. I SL. , 007 , 650 I 02-97 I I I I I I I I 
I 07504 I M.O.PLAFON ILUHINACION. I SL. , 007 I 750 I 02-97 I I I , I 0 I 0 
I 07510 I M.O.LAHPARA TUBULAR. I UN. I 007 I 2000 I 02-97 I, I I I , I , 
I 07511 I M.O.OJO DE BUEY. I UN. I 007 I 1950 I 02-97 II I I I I I I I 07512 I H.O.INSTALAC.LUKINARIA ESPECIAL. I UN. I 007 I 7500 I 02-97 I, I , I I I I 
I 07501 I H.O.TUBERIA/CAJA ELECTRICA. I SL. I 008 I 1560 I 02-97 II I I I I I I 
I 06001 , TUBERIA PVC SANITARIA 2", ' I ML. I 008 : 2887 I 02-97 I I I , I I I 
I 08002 I TUBERIA PVC SANITARIA 3". I ML. I 008 : . 3996 I 02-97 I I· I I I I ,I 06003 I TUBERIA PVC SANITARIA 4". I HL. , 006 I 7916 I 02-97 II I I , I I I 
+------------+-----------------------------------------+------------+----------+----------------+-------------+ 
n»JVEPsr~l" IJmM'Jf.. 1'0"~STRrlr.crr~. Tl)~fabV 18 ~e ~(),'~~h~r de 1~~7 D'~1!1~ 4 
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BASEDEDATOSDEP~OS il\ i 
l 
UNIVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. 'I' 
Recursos basicos de costeo-modelo basico 
Linea de controles.-costas. 
, " 
f------------f-----------------------------------------f------------f----------f----------------+-------------+I Codigo I Hombre I Unidad I Claaf I Precio$ I Fecha I :I I I I t t I i i 
+------------+-----------------------------------------f------------+----------+----------------+-------------fI 08004 I TUBERIA PVC SANITARIA 6". I HL. I 008 16030 I 02-97 II I I I I I I 08005' I TUBERIA PVC VENTILACION 3", I HL, t 008 3112 I 02-97 I t I I I I I 
I 08006 I TUBERIA PVC VENTILACION 4". I HL. I 008 5776 I 02-97 I I I I I , t 
t 08008 I TUBERIA W-RETEN 6", I HL. I 008 15660 I 02-97 II I t I I I 
I 08009 I ACCESORIOS i-RETEN S". I JG. I 008 7830 I 02-97 I I I I I I II, 08010 I ' ACCESORIOS TUBERIA PVC-DESAGUES. I JG. I 008 4500 I 02-97 II I I I , I 
I 08020 I TUBERIA COBRE 1/2-TIPO L. I HL. I 008 6115 I 02-97 I I I I I I I 
I 08021 I TUBERIA COBRE 3/4M-TIPO L. I HL. I 008 10560 I 02-97 II I I I I II 08022 I 'ACCESORIOS TUBERIA COBRE 1/2. I JG. I 008 5580 I 02-97 II I I I I II 08023 I ACCESORIOS COBRE 3/4", I GL. I 008 ' 5280 I 02-97 I I 'I I t t t 
I 08024 I ACCESORIOS PVCP 1/2. I JG. I 008 2250 I 02-97 II I I I I I 
I 08025 I TUBERIA PVC RDE21 1/2". I ML, I 008 1526 I 02-97 II I I I I I
.1 08026 I COLLARIN DERIVAC.3/4-1/2.METAL. I UN. I 008 16543 I 02-97 II , I t t I I 
t 08051 I VALVULA Ri 1/2-CIERRE LENTO. I UN. I 008 13668 I 02-97 II I t t I I, I 08052 I VALVULA Ri 3/4-CIERRE LENTO. I UN. I 008 18105 I 02-97 I,.F' I I I I I II 08053 I VALVULA Ri l"-CIERRE LENTO. I UN. I 008 20976 I 02-97 II I I , I I 
I 08056 I ACCESORIOS VAL\~LA DE PASO., I JG, I 008 5500. I 02-97 II I I , I I I 
I 08060 I REJILLA/SOSCO 3"-BRONCE. I UN. I 008 I 496S I 02-97 II , I , , I I I 08061 I REJA ACERO 314-TUBERIA CUADRADA. I M2. I 008 I 46550 I 02-91 II I I I I , II 08062 I REJILLA TIPO GRANADA-BRONCE 3". I UN. I 008 I 16811 I 02-91 II I I I , 0 II 08063 I REJILLA'BRONCE 2"x3". I UN. I 008 0 5098 I 02-91 II I I I 0 I I 
I 08080 I CINTAACERO INOX 1"xh,m. L: 25 eta. I UN. I 008 0 855 I 02-97 00 0 I I I I II 08099 I MATERIAL CONSUMOS HIDROSANITARIOS. I PC. I 008 I 100 I 02-91 II I I • I I II 08501 I H.O.DESAGUE PVC. I BC. I 008 I 3500 I 02-91 II I I I I I I I 08502 I H.O.TUBERIA PVC 2ft. I HL •. I 008 I 400 I 02-97 II I I I I , I 
I 08503 I M.O.TUBERIA PVC 3". I ML. I 008 I 600 I 02-91 I0 I I I I I ,I ,08504 I H.O.TUBERIA PVC 4". I HL. I 008 I 800 I 02-91 ,I I I I 0 I 0I 08505 I H.O.TUBERIA PVC 6". I ML. I 006 I 1200 I 02-97 II I I I I I II 08506 I M.O.CAJA SANITARIA EMPALKE. I UN. I 008 0 12560 I 02-91 II I I I 
• 0 II 08508 I M.O.BAJANTE AGUAS/VISTO. I ML. I 008 I 1350 I 02-91 II I , I I I II 08510 I H.O.SALIDA/CAMARA ABSTOS PVC. I SL. , 008 I 4500 I ·02-91 II I I I I I I 
I 08511 I H.O.ACCESORIO DERIVACION COBRE. I UN. I 008 I 3500 • 02-97 II I I I t I I, 08515 • H.O.TUBERIA COBRE 3/4. I HL. I 008 I 500 t 02-97 II I 
• I I I II 0851S I H.O.INST.VALVULA DE PASO. I UN. I 008 I 2500 I 02-91 II I I I I I II, I 08570 • H.O.COLOCACION REJILLA PISO. I UN. I 008 I 150 0 02-97 II I I I I I II 09006 I BALDOSIN 20,5i20,5-0LIHPIA. I H2. I 009 I 9222 I 02-97 II I I I I I II 09080 I ESPEJO 5mm.SIN BISEL-INSTALADO. I H2. I 009 I 33950 I 02-97 II I I I I I I 
i"... • I 09501 I H.O.REVOQUE LISO CIELOS. I H2. I 009 0 2680 I 02-91 II I I I I I II 09502 I H.O.REVOQUE LISO INTERIOR KUROS. I H2. I 009 I 2560 I 02-91 II I I I I I II 09503 I H.O.FILETE/RANURA REVOQUE. I KL. I 009 I 1280 I 02-91 II I I I I I II 09506 I H.O.ENCHAPE CERAHICO PARED. t H2. I 009 I 5360 I 02-97 II I I I t I II 09501 I H.O.FILETE BALDOSIN. I HL. 0 009 I 2180 I 02-97 II I I I I I II 09508 I H.O.FAJA CERAHICA HURO. I HL. I 009 I 2560 • 02-97 II I I I I I II 09599 I M.O.PREPARACION HORTERO-REVOQUES. I H3. I 009 I 2550 I 02-91 I• I I I I I I I 10002 I TABLETA CERAHICA LISA 10*10. I H2. I 010 I 4978 I 02-91 II I I I 0 I II 10050 I BALDOSA ESHALTADAfJASPEADA.30x30. I H2. I 010 I 1965 I 02-91 II I I I I 0 II 10060 I BALDOSIN PISO 20,5x20,5-TRAF.4. I H2. I 010 I 14618 I 02-97 II I I I I I II 10070 I TABLON CERAMICO 20x20.VITRIFICADO. I M2. I 010 I 11960 I 02-91 II I I I I I II 10015 I ZOCALO TOLUA 5 CMS.BISELADO. I tiL. I 010 I 1550 I 02-97 II I I I I I I I 10080 I MANTO BITUHINOSO REFORZADO 2mm. I M2. I 010 I 4366 I 02-97 II I I I I I II 10090 I PIRLAN ALUHINIO 3mm/2ema. I ML. I 010 I 1566 I 02-91 II I I I I I II 10501 I H.O.ENTRESUELO PIEDRA PUESTA. I . H2. I 010 I 3150 I 02-91 II I I I I I I I 10502 I H.O.ENTRESUELO GRANULAR. t H2. I 010 I 1998 I 02-97 II I I I I I II 10505 I H.O.PLACA CONCRETO PISO.E:10. I M2. I 010 I 3960 I 02-91 II I I I I I II 10509 I H.O.HORTERO NIVELACION PISO. t H2. I 010 I 1550. I 02-91 tI I I I I I II 10515 I H.O.COLOCACION BALDOSA ESHALTADA. I H2. ' I 010 I 3200 I 02-97 II I I I I 0 II 10516 I M.O.PISO CERAHICO. I M2. I 010 I 4000 I 02-97 II I I I I I II 10511 I M.O.PISO MIXTO CERAHIGRANO. I M2. I 010 I 5850 I 02-97 II I , I I I II 10520 I H.O.COLOCACION HANTO EN FRIO. I H2. I 010 I 1015. I 02-97 II I I I I 0 II 10525 I M.O.JUNTA DILATACION COBRE. I tiL. I 010 I 560 I 02-91 II I I I I I I 
+---------~--+-----------------------~-----------------+------------+----------+----------------+-------------+ :,'1 ' 
BASE DE DATOS DE PRllvfARIOS 
~. : 
.: ,UNlVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. 
Recursos basicos de costeo·modelo basico J 
Lfnea de controles.-costos. 
t------------t--...-·--·-·-·-·---·.···--····.··-···--·-t-·-·---·--·-t··---·----t-·--·-----·-----t-·-----------t 
I I I I I I I
Codigo Hombre Unidad Clasf Precio$ FechaI I I I I I I 

t-··--·------t---···----·-··-····--·---··-----·------·-t··--·---·-··t····-----·t----------·-·---t--··--··-----t 
I I I I I
10530 H.O.PELDAQO CONCRETO ESCALA. HL. , 010 , 10500 02-91
I I I 

I I I I I
10535 H.O.ZOCALO RECTO GRANO LAVADO. HL. 010 3580 02-91
I I I I I 

I I I
, ,10536 H.O.INSTALACION ZOCALO HADERA. HL. 010 550 02-91
I I I I I 

I I I I ,
10540 H.O.TALON BASE CONCRETO. HL .. 010 2565 02-91
I I I I I 

I I I I I
, 11020 HARCO 2x2-ROBLE 4 CHS.BARNIZADO. UK. , 011 , 18618 02-91 , :I .
I I I I I
11030 
t 
I Pl:90xl00 ems. TUBULAR/HALLA ESLAB. UN. I 011 , 86315 02-91 \ 

I I I I \ 

I 
11031 \ P2:90x210-.CL.20/H:15-CHAPA-VID.GR UN. I 011 120600 02-91 I 

I I I I I 

I 
11032 P3:10x180.ALUNATORAL/ACRILICO OPAL UN. 011 
I 
240100 02-91 ,
I I t t 

I I I I I
11034 , P4:10x210.CL.20/CHAPA DH/VID.GR. UN. 011 105200 02-91
I 0 I 0 

I I I I I 
 ;<1 , 
, 
11045 V1:40x40.ALUNATURAL/CELOSIA 4 mm. UN. I .011 I 58560 02-91 , 

I I I I 

t 
11046 I V2:40x60.ALUNATURAL/2C.VF.4mm. UN. 
, 
011 12500 02-91
I I t t I 

I I I I
,
, 
11041 , V3:BOx120.ALUHATURAL/PROYEC/VF.4mm UN. I 011 I 192500 02-91 I 

I , I I
, 11050 PV1:120x210/2 CUERPOS.CL.20/V.4mm. UN. 011 198150 02-91
I I I I 

I I I I I
, 11505 H.O.INSTALACION PUERTA HETALICA. UN. 011 5500 02-91
I I I I 

I I 0 I I 

I 11510 , H.O.INSTALACION REJA KETALICA. H2. , 011 , 2900 02-91 

I I I I \
11520 , H.O.INSTALACION VENTANERIA. UN. 011 6200 02-91 
I 

I I 0 0 

\ I I I I
11070 PASAMANOS TUBO HG-2LINEAS·INST. HL. 012 11560 02-97
\ 0 I I 

I I I 0 I 

I 11090 I FALDON LAKINA C.18/ESTRUC.SOPORTE. HL. 012 67500 02-91 . , 
I 

I I I I I 

. I 11530 H.O.INSTALACION PASAMANOS TUBULAR. HL. I 012 I 2550 02-91
I I 0 I 

I I I I 
 I
13001 MATERIAL ESTUCO GRIS. H2. 0 013 566 02-91 ,
I 0 0 
I 0 I I 0
13002 , MATERIAL VINILO 1 MANO. H2. 013 355 02-91
I I I I 

I I I I I 

I 13006 BASE WASH·PRIHER-APLICADO. ' H2. 0 013 2996 02-97 I 

I I I I I
13010 
I 
ESHALTE APLICADO 2 HANOS. K2. 013 
\ 
3850 02-91
I I I I I 

I I I I I
13020 ESHALTE APLICADO PUERTA HALLA. :H2. 013 2855 02-97
I I 0 I I 

I I I I I
13021 ESHALTE APLICADO PUERTA KETALICA. M2. 013 3660 02-97
I I I I I 

I I I I I
13022 ESMALTE APLICADO VENTANERIA LHNA. H2. 013 2850 02·91I I I t I 

I I I I I
13023 ESHALTE APLICADO PASAHANOS TUBULAR ML. 013 2350 02-97
I I I I I 

I I I I I
13025 BARNIZ APLICADO ZOCALO 7 CMS-2H. HL. ,
, 
013 630 02-97 
,

I I I I 

I I I
13030 HATERIALES PINTURA CANCHA. GL. 013 200000 02-97
I I t I I 

I I I 0
13090 , ACIDO KURIATICO. KG. , 013 1895 02-91
I I I I 

I I I I I 

I I I I
13091 ACIDO OKALICO. KG. 013 , 2078 02-97 

I I I I I
13095 HIDROFUGO TRASPARENTE-2 HANOS. KG. 013 , 1116 02-97
I I I I 

I I I I I
13501 H.O.APLICACIOK ESTUCO HURO. H2. 013 600 02-91
I I I I I 

I I I I ,
13502 , K.O.VINlLO MUROS 1 HANO. H2. 013 350 02-97
I I I I 

I I I I I
13503 H.O.FILETE/RANURA ESTUCO. HL. , 013 330 02-97 

I I I I I 

I 
13510 
I 
H.O.LAVADO MURO. H2. 013 
I 
495 02-97 I 
I I I I I 

I I I I I
13530 H.O.DEKARCACION CANCHA DEPORT IVA. GL. 013 100000 02-97
I I I I I
D
'- I I I I I
13540 H.O.APLICACION HIDROFUGO 2 KANOS. H2. 013 600 02-97
I I I I I 

I I I I I
14002 SANITARIO IHSTITUCIONAL C/GRIF. UN. 014 79655 02-91
I I I I I 

I I I I I
14006 LAVAMANOS CORRIDO/FORRO CERAKICO. KL. 014 81664 02-97
I I I I I 

I I I I I
14008 SIFON BOTELLA LAVAHANOS-GRIS. UN. 014 6544 02-91 ,
I I I I 

I I I I I
14010 ., LAVAHANOS INSTITUCIONAL·COLGAR. UN. 014 13340 02-97
I I I I 

I I I I I
14012 ORINAL CONCRETO/FORRO BALDOSIN. KL. , 014 82520 02-97
I I I I 

I I I I I
14016 CONTENCION CROHADA-ABASTO TANQUE. UN. 014 10055 02-97
I 0 I I I 

I I I I I
14011 CONTENCION CROHADA-LAVAKANOS. UN. 014 7643 02-97
I I I 

I I I I I
14020 GRIFERIA LAVAHANOS ONII. UN. 
I 014 I 12784 02-97
I I I I I 

I I I I I
14025 DUCHA SENCILLA·TIPO PIRAMIDE. JG. 014 12315 02-97
I I I I I 

I I I I I
14026 GRIFO PESADO BOCAMANGUERA. UN. 014 12997 02-97
I I I I I 

I I I I I
14030 INCRUSTACIONES ASTROx4. JG. 014 10034 02-97
I I I I I 

I I I I I
14040 LAVAESCOBAS/CONCRETO/GRANO PULIDO. HL. 014 84566 02-97
I I t I I 

I I I I I
14502 H.O.LAVAHANOS CORRIDO. HL. 014 35000 02-97
I I I I I 

I I I 
 I I
14504 H.O.INST.LAVAHANOS HURO·I AGUA. UN. 014 4000 02-97
I I I I I
, I I I I
, 14505 , H.O.SANITARIO TANQUE. UN. 014 4500 02-91 

I I I I
, 14508 M.O.DUCHA SENCILLA. UN. ,
I 014 I 3500 02-97 I 
I I I I 

I I , 
 I I
14510 K.O.COLOCACION INCRUSTAC.CERAKICA. UN. 014 650 02-97
I I I I I 

I I I ,.1
, I I
15030 BANCA CONCRETO/GRANO PULIDO. HL. 015 66742 02-97
I I I I 

I I I I

. 15033 SOPORTE CANCHA KOVIL. UN. 015 1175000 02-91
I I I I I 

I I I I I 
" 15035 SOPORTE CANCHAS FIJO. UN. 015 960000 02-97
I I I 

I I I I I
18510 H.O.CONCRETO ANDEN. H2. 
I 
018 4150 02-97 
I 

I I I I I 

I 
 I I I
18520 . I H.O.CUNETA VACIADA. HL. 018 3550 02-91
I I I I I I I 

t---···--··:·t·-···---·---···--·-------·--·-···--····-·t·------···--t·-··---·--t-·---···-·--·--·t---·-··---·--t 
. 
BASE DE DATOS DE PRlMARIOS 	 !I 
,
UNlVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. 
Recursos basicos de costeo-modelo basico 
Unea de controJes.-costos. 
t------------t-----------------------------------------t------------t----------t----------------t-------------t 
I I 	 I I I I I
Codigo Hombre 	 Unidad Clasf Precio$ FechaI I 	 I I I I 1 

t------------t-----------------------------------------t------------t----------t----------------t-------------t 	 ·1: 
I 
 19001 

I 

I 19002 

I 

I 19003 

I
, 
I 
19004 

I 
 19007 

I 

I 20001 

I 

I 
20002
I 

I 
 20004 

I 

I 20006 

I 

I 
20008 

I 

I 
20010 

I
, 
I 
20011 

I 
 20020 

I 

I 
21000
I 

:.,.J 	 •I 21001 

I 
 21002 

,I 

I 21003 

I 
 21005 

I 

I 
21006
I' 
I
, 2100B
, 21010
I 

I 

I 
 21022 

I 

I 
 21023 

I 
 04560 
.,• 
I 
22001 

I
, 22002 

I 

I 
 22003 

I 

I 
 22004 

I 
 22010 

I 

I 22011 

I 

I 
22015
I 

I 
 22020 

I 

I 
22021
I 

I 
 22025 

I 

I 
22030
I 

I 
 22031

-) 	 I I 
 22040 

I 

I 
22041 

I 

I 
22042 

I 

I 
23000 

I 

I 
23003 

I 

I 23010 

I 

I 
23011 

I 

I 
23030 

I 

I 
23031 

\ 
I 23040 

,I 

I' 23041 

I 
 23050 

I 

I 23051
I 

I 
 23052 

I
, 
I 23501 

I 
 23502 

I 

I 
HTAlO 
I 

I 25001
,I 25002 

I 

I 
25003
I 

I 
 25015 

I 

I 25016 

. 
II 25090 

I 

I 25501
I 

I 
 CEMENTO GRIS-50 KG./IVA.
I 

I 
ACARREO AOBRA CEGRIS. 
I 

I 
CEMENTO BLANCO 42,5 KG./IVA.
I 

I 
ACARREO AOBRA CEBLANCO. 
I 

I CAL APAGADA. 
I 

I SIKA 1 MORTEROS. 
I 

I 
ANTISOL BLANCO-SIKA.I 

I 
 PLASTIF.CONCRETO-PLASTIMENT VZ. 
1 

I 
SEPAROL SIKA. 
I 

I 
LIGANTE HORTEROS:ACRONAL.I 

I 

I 
 IGOL IHPRH!ANTE. 
I 

I 
 IGOL DENSO-SIKA. 
I 

I 
 CINTA PVC A-22. 
I 
 HATERIALES CONSUMOS VARIOS. 
I 

I SILICONA TRANSP.1000 CC.I 

I 
 POLIETILENO CL.5. 
I 

I CARNAZA CLASIFICADA. 
I 

I OXIDO 	 DE TITANIO. 
I 

I 
COLOR MINERAL IMPORTADO. 
I
, 
I 
GEOTEXTIL TEJIDO 1400.
, MADERAS CONSUHOS VARIOS.I 

I 

I 
 TABLON ZUNCHADO 20x300 CMS. 
I 

I 
 LARGUERO ABARCO 5xB CHS/3 HTS. 
I 
 H.O.ACARREO INTERNO AGREGADOS. 
I 

I 
ARENA PEGA-OBRA.I 

I 
 ARENA HEDIAPEGA-OBRA. 
I 

I 
ARENA CONCRETO LAVADA-OBRA.
•
I 
ARENA 	 REVOQUE-OBRA. 
I 

I ARENILLA TIPO" AU -OBRA. 
I 

I 
ARENILLA TIPO"B" -OBRA.I 

I 

I 
 RECEBO CLASIFICADO 3/4.
I 
 ARENON N'2-CLASIFICADO. 
,
,I GRANO CUARZO BLANCO Nt 1. 
I POLVILLO CUARZO BLANCO. 
I 

I 
PIEDRA REVENTADA-OBRA.I 

I 

I PIEDRARECU~A-OBRA. 
I 

I 
 TRITURADO 1/2-0BRA.
I 

I 
 TRITURADO 3/4-0BRA.
I 
 TRITURADO l"-OBRA.
,I HERRAHIENTA KENOR. 
I 

I 
HANTENIHIENTO HTA./EQOIPO.
I
, 
I 
MARTILLO ROTOPERCUTOR-ACCESORIOS.
, ANDAHIO TUBULAR.I 

I 
 PLACA COHPACTADORA/TIPO CANGURO. 
I 

I 
PLACA VIBRATORIA/COMPACTADORA.
I 

I 
CORTADORA DISCO-LADRILLO/BLOQUE.
I 

I 
DISCO PUNTEDIAMANTE 14".I 

I 
 VIBRADOR ELECTRICO-ARRENDADO. 
I 

I 
CONCRETADORA 1,5 SCS.ALQUILER.I 

I 
 HEZCLADORA MORTERO 1.SC.ALQUILER.,I H.O.KANEJO ANDAHIO TUBULAR.I 

I 
 H.O.ANDAMIO COLGANTE. 
I 

I 
HERRAMIENTA HENOR. 
I
, 
I 
SALARIO ALKACEHISTA., PRESTACIONES SOC.ALHACENISTA.I 

I 

I 
 SALARIO CELADOR NOCHE. 

I 

I 
 H.O.AYUDANTE VARIOStPRESTACIONES., OFICIAL VARIOStPRESTACIONES. 
I 

I 
HATERIALES ASEO FINAL.I 

I 

I 
 H.O.ACARREO INTERNO ESCOHBROS. 
I I
SC. 019 1250 

I I 

I 
SC. 
I 019 275 

I I 

I SC. I 019 14698 

I I 

I 
SC. 
I 
019 250 

I I 

I 
KG. I 019 167 

I I
, 
I 
KG. I 020 1406 

I •I
KG. 020 2359 

I 

I 
KG. ,
I 
020 1302 

1 I 

I 
KG. I 020 4892 

I I 

I 
KG. 
I 
020 1996 

I I 

I 
KG. I 020 1704 

I I 

I 
KG. 
I 
020 3364
I I
, HL. , 020 14750
I I 

I I
PC. 021 50 

I 

I 
TB. ,
I 
021 4678 

I I 

I 
H2. 
I 
021 210 

,I ,I 

I 
KG. I 021 154 

I I
, KG. , 021 4915 

I I
KG. 021 6991 

I I
, 
I 
H2. , I 021 1200 

I I
PC. 
, 
021 100
I I 

I 
 UN. 021 3996 

•
I I 

I UN. , 
I 
021 2696 

I I
H3. 022 2000 

I I
, 
I 
M3. 
I 
022 15650 

I I
H3. 
I 
022 13250 

I I 

I 
H3. 
I 
022 19200 

I I 

I 
H3. 
I 
022 21600 

I I 

I 
H3. 
I 
022 11350 

I I 

I 
M3. t 022 1650 

I I 

I 
H3. I 022 13850
I I 

I t
KG. 022 105 

I I 

I 
KG. 
I 
022 166 

I I 

I 
KG. 
I 
022 110 

I I
, 
I 
M3. I 022 15850 

I 

I 

I I 

. H3. 
I, 022 17500 

K3. I 022 20100 

I I 

I 
M3. I 022 19650 

I I 

I 
H3. I 022 11500
I 
PC. 
I 
023 50
I I 

I I 

I 
PC. 
I 
023 50 

I I 

I 
DIA. 
I 
023 55600 

I I 

I 
TRD. 
I 
023 182 

I 

I 
DI. • 
I 
023 11556 

I I 

I 
DIA. 
I 023 13466 

I I 

I 
DI. I 023 12678 

I I 

I UN. I 023 412650 

I I 

I 
DIA. 
I 023 9980 

I I 

I 
D1. I 023 12150
I 

I •I
DIA. 023 14120 

I I
, 
I 
TR. 
I 
023 250 

I 
 KQ. ,I 023 22600 

I I 

I PC. I 023 50 

I I 

I 
KS. I 025 250000 

I , 
I 
HS. ,I 025 165000 

I 

I 
KS. , 025 232201 

I I 

I 
HR. 
I 
025 1215 

I I 

I 
HR. I , 025 1790 

I I
, 
I 
H2. 025 466 

I I
H3. I 025 1850
I I I 

,I 
 02-97 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 02-97 I 

•t I
02-97 , I 
I 	 I,i
I I
02-97 

1 I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 02-97 I 
I I 

I 

I 02-97 , •I 
I 
 02-91
I I 

I I
02-91 

I I 

I 02-91 I 

I I 

I 
02-91 , I 

I I 

I 02-97
I 
I ,
I 

03-91
I I 

I I
, 02-91 , 
I 
•
I
02-91 

I I 

I 
02-97 

I I 

I 
02-91 I 

I
,
I 
02-97 , I 

I I 

I 
02-97 

I I 

I 
02-91 I 

I I 

I 
02-91 I 
I 

I I 

I 02-97 , 
I 
I 

I 
 02-97 

I I 

I 
-02-97 I 

I ' . 
I 
02-91 I 

I I 

I 
02-97 I , ' 

I I 

t 
02-91 

I I 

I 
02-91 I 

I 

I 
02-97 •I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-91 I 

I I 

I 
02-97 I 
I I 

I I
02-97 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 02-91 I 

I I· 
I 
02-97 I 

I I 

I 
02-91 I 

I I 

I 02-91 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I 

I 02-91 I 

I I 

I 
02-91 I 

I , 
, 
I 
I 02-97 
02-97 
, 
, 
I 
, 
I 

I 

I 
 02-91 

I 1 

I 
03-97 I 
I ,I 
I 
 03-97 

I I

. 
I 
03-97 I 

I I 

I 
02-97 I 

I I
, 
I 
02-91 I 

I I
02-97 I 

I
, 
I 02-97 I, 
I

t--.--------';..-t---------------------------------,--------t------------t----------t----------------t-------------t 
BASE DE DATOS DE PRll.1ARIOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. 
Recursos basicos de costeo·modelo basico 
I1nea de controles.-costos. 
t------------t-----------------------------------------t------------t----------t----------------t-------------t 
: Codigo : NOlllbre .: Unidad :. Clasf. : Precio$ : Fecha : 
t------------t-----------------------------------------t------------t----------t----------------t-------------t 
: 25520 : H.O.ASEO FINAL. . : H2. : 025 : 350 .: 02-97 : 
t------------t-----------------------------------------t----------~-t----------t----------------t-------------t 
Recursos Primarios Concatenados n 
; 1 
11 
11UNIVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. J; 

Recursos basicos de costeo-modelo basico 

Unea de controles.-costos. 

" 
elf . Codigo fOlbre . 	 Unidad Precio($) Cutidad TobUS) 
t------t---------t-------------------------------------t---------t--------------t-------------t---------------t001 : 01001 	 CUADRILLA TOPOGRAFIA/EQUIPO. CD. 100000 : 4,0 : 400,000 : 
001 : 01020 	 ALAHBRE PUAS CL.10. HL. 135 : 240,0 : 32,400 :001 : 01021 	 POSTE KADERA/CERCO.L:2.00 KTS. UN. 2960 : 13,2 : 36,480 : 
001 : 01501 	 H.O.ROZADA LOTE. H2. 395 : 330,0 : 130,350 : 
001 : 01510 	 H.O.CERCO:POSTE/ALAHBRE PUAS. HL. 2500 : 40,0 : 100,000 : ,. 
ii!001 : 01515 	 K.O.DESHONTE PUERTAS/VENTANAS. UN. 3560 : 27.1 : 96,120 :001 : 01521 	 H.O.TRANSLADO ARBOL GRANDE. UN. 55000 : 1,0 : 55,000 : 
001 : 01522 	 K.O.DESHONTE TECHO HADERA/TEJA. H2. 2550 : 10,8 : 25,500 : j' 001 : 01523 	 H.O.DEHOLICION HURO LADRILLO. H2. 1250 : 25,0 : -31,250 : 
, 001: 01524 , K.O.DEHOLICION PISO DURO. ,H2. 1050 : 11,0 : 11,550 : 	
" 
I 
t-----~t---------t-----------~-------------------------t---------t--------------t-------------t---------------t .001 920,650 

t------t---------t-------------------------------------t---------t--------------t-------------t---------------t

.1 	 I002 : 02002 , 	ACARREO/BOTADA 1-3 KLK:VOLQUETA. M3. , 5500 : 90,6 : 495,000 : 
I 	 I002 : 02500 , 	H.O.EXCAVACION BRECHA VIGA FUND. HL. , 1250 : 459,5 : 573,750 : 
::.....:' 002 : 02505 ,I H.O.NIVELACION 0-30. 	 H2. I . 1250 : 150,0 : 187,500 : 
I 	 I002 : 02511 	 H.O.SOLADO NIVELACION VIGA. HL. 
I 
600 : 146,5 : 87,600 : 
I 	 I002 : 02520 I 	 H.O.ACARREO INTERNO TIERRAS. K3. I 2000 : 138,5 : 276,000 : 
I 	 I002 : 02521 I 	 H.O.REPALEO AVOLQUETA. H3. , I 2250 : 86,3 : 193,500 : 
I002 : 02522 
I, 	H.O.LLENO COHPACTADO. M3. 2750 : 32,0 : 88,000 : 
, I , 	 I002 : 02560 I 	 H.O.IHPERHEABILIZACION 3 CAPAS. H2. 
I 
1950 : 86,0 : 167,100 :I I 
t------t---------t-------------------------------------t---------f--------------t-------------t---------------f002 2,069,050 
t------f---------t-------------------------------------t---------f--------------t-------------f---------7-~---fI I003 : 03501 	 H.O.CICLOPEO NIVELACION. HL. 5000 : 12,4 : 60,000 :I 
I I 

I' 
003 : 03503 	 H.O.VIGA FUNDACION. HL. 
I 
3000 : 216,5 : 828,000 : 
, 
I I
003 : 03510 H.O.PLACA/TALON FONDO TANQUE. H2. I 4580 : 121,5 : 554,180 :
I I 	 I 

I
003 : 03515 	 H.0.BLOQ.I0 RELLENO-SOBRECIKIENTO. : UN. I 220 : 36,4 : 1,920 : 
I I 
I 
003 : 03517 H.0.BLQ.20 RELLENO-SOBRECIMIENTO. UN. 250 : 91,5 : 24,250 : 	 I:I 
I I
003 : 03520 H.O.IMPERHEAB.SOBRECIHIENTO. KL. , I . 2850 : 53,6 : 151,050 : 	 rI 	 il .! I I, 003 : 03580 M.O.COLOCACION CINTA ESTANCA. HL. 850 : 15,2 : 63,750 : 
I I003 : 21009 HANTO BITUMINOSO 2 mm.REFORZADO. H2. 
I 
4986 : 21,4 : 104,706 : 	 ~'il I I I 	 f,'ii' 
Hit------f---------t-------------------------------------t---------t--------------t-------------t---------------f003 -1,793,856 I:' 1 f------t---------f-------------------------------------t---------t--------------t-------------f---------------fI 
I 
I 004: 04.11 I ESCALAS ACCESO-PLAYA. GL. 	
,
, 426180 : 1,0 : 426,180 : I~I 	 I 

I
004 : 04029 I 	 ALAMBRE RECOCIDO CL.I0. KG. , 731 : 2162,6 : 2,035,594 : 11',1 
I 	 It) I 004 : 04030 ACERO 1/4.G40-ESTANDAR. KG. 511 : 396,9 : 226,116 :I
',,-.:' I 
I 
I 
004 : 04031 
. , 
I 
I 
I ACERO 3/B.G40-ESTANDAR. KG. 
I 
I 
I 562 : 3019,1 : 1,730,398 : :'1 ;i i. I 	 I004 I 04032 	 ACERO 1/2.G60-ESTANDAR. KG. 514 : 4865,7 : 2,500,610 :I I 	 I I, 
I,I 004 : 04033 	 I ACERO 5/8.GSO-ESTANDAR. KG. . I 515 : 4485,6 : 2,309,175 : 
I 	 I I004 : 04034 
I 	
ACERO 3/4.G60-ESTANDAR. KG. 515 : 995,4 : 512,425 : 
I 	 I I 
I 004 : 04035 , I ACERO 7/8.GSO-ESTANDAR. KG. 	 I 515 : 331,1 : 173,555 :I 

I I I 

I 
 004 : 04036 , 	ACERO 1".G60-ESTANDAR. KG. I 516 : 150,2 : 71,400 : 
\ 	 I I004 : 04041 I 	 KALLA ELECTROSOLDADA D-63. , H2. 
I 
810 : 511,6 : 416,170 :I 

I 
I 
I 
004 : 04044 
, 
I 
I ACARREO OBRA KALLA ELECTROSOLDADA. : H2. I 250 : 511,6 : 129,250 :
I 
I I 
I 
004 : 04045 ACARREO AOBRA ACERO. 	 KG. 120 : 20069,7 : 2,408,280 :I I I I
I I 
 I I004 : 04050 	 TACO HETALICO LARGO. TD. 65 : 6667,1 : 433,355 :I I I 	 I 
I I I 	 ,004 : 04051 I 	 TACO HETALlCO CORTO. , TD. I 83 : 2163,3 : 119,529 : 
I 	 I, 
I 
I 
004 : 04055 	
I 
PERLIN CELOSIA.L:3.00. :. UN. 130 : 2621,1 : 340,130 : 
II 004 : 04056 I 
I 
FORHALETA MADERA COLUMNA. :' H2. 	 , 
I 
I 
4988 : 
I 	 I 
346,3 : 1,125,846 : 
I I 
I 
004 : 04060 
I 
FORMALETA FONDO HADERA. 
I 
I H2. ,I 2458 :. 190,2 : 1,941,820 : ,;it f 
\ 
I 
004 : 04061 
I 
FORMALETA LATERAL HADERA. , H2. 1966 : 865,4 : 1,100,590 : :i' 
\ 
t 
I I 	 ,
I 
:1 1004 : 04062 	 FORHALETA HADERA CONCRETO VISTO. M2. 4677 : 289,1 : . 1,351,653 : !:j'I 	 I I 	 I I 
.\ 
I 
004 : 04080 
I 
CASETON HADERA NO RECUP.H:25 I H2. 	 I 3100 : 274,7 : . 849,400 : ' I I 	 I I 

I I
, 004 : 04096 CONCRETO 210 KG/CH2-PLANTA. H3. 114260, : 145,1 : 16,561,100 : 	 II I \ 	 I 
I 004 : 04097 
I 
I BOHBEO CONCRETO 0-5 PISOS. I , H3. 	 I I 10560 : . 174,2 : 1,831,440 : :1 :I I I 	 I004 : 04300 , 	ACERO 3/8.G-40.CHIPA. KG. 133 : . 5759,3 : 4,221,347 :I I 
\ 	 I I 
I 
I 004 004 : 
: 04501 
04502 I H.O.COLUHNA 
H.O.COLUMNA CONCRETO 
CONCRETO 
0-3 
20x80. 
MTS. :. HL. 	 I 12000 : 155,0 : 1,860,000 : 
I 	 I I \ 
I . I 	
HL. 12000 : 52,0 : 624,000 : 
I I 
I 
\ 004 : 04506 
I 
\ H.O.HURO CONTENCION NERVADO. 
I 
H2. 	
I 
5500 : 128,0 : 104,000 :I I 
f------t--------:t-------------------------------------t---------f--------------t-------------t---------------t 
Recursos Primarios Concatenados 
UNIVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. 

Recursos basicos de costeo-modelo bD.sico 

linea de controles.-costos. 

elf Codlgo ROlble ' Ouidad Plecio($) Cantidad TotaH$) . 
+------+---------+-----~-------------------------------f---------+--------------f-------------+---------------+004: 04508 H.O.HURO CONTENCION VACIADO. H2. 7000 : 139,0 : 973,000 : 
004: 04510 H.O.LOSA CONCRETO ALIGERADO. H2. . 9500 : 433,4 : . 4,113,500: 
004: 04511 H.O.LOSA CONCRETO MACIZA. H2. 9500 : 354,5 : 3,363,000 : 
004: 04518 H.O.PANTALLA CONCRETO.20. H2. 7000 : . 1,7: 7,000 : i'004: 04520 H.O.CORTE/FIGURACION ACERO. KG. 150 : 19114,0 : 2,867,100 : !004: 04521 H.O.COLOCACION/AHARRE ACERO. KG. 150 : 19114,0 : 2,867,100 : !: 
004: 04522 H.O.CORTE/COLOCACION HALLA. H2. 200 : 454,0 : 90,800 : 
ii004: 04551 M.O.ACARREO MEZCLAS. H3. 1850 : 99,3 : 183,150 : 
004: 04559 H.O.PREPARACION CONCRETO. M3. 3000 : 157,1 : 471,000 : 
004: 04715 ESCALA SERVICIOS. GL. 289200 : 1,0 : 289,200 : 
004: 04771 ESCALAS CARACOL. GL. 596780 : 1,0 : 596,780 : 
004: 04772 ESCALA 2'-3' TERRAZA. ,GL. 396258 : 1,0 : 396,258 :I I 
+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+OOt 63,50t,253 
+----~-+---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+ 
: 005: 05001 : BLOQUE CONCRETO 10*20*40. : UN. 397 : 40,0 : 15,880 : 
: 005: 05003 : BLOQUE CONCRETO 20*20*40. : UN. 987 : 1963,3:, 1,937,481 : 
: 005: 05030 : LADRILLO 10*20*40-1A/PH-RAYADO. : UN. 341 : 162,5 : 55,242 : 
: 005: 05570 : H.O.PREPARACION MORTEROS. : M3. I 2560 : 15,7 : 38,400 : 
+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+ 
. 005 2,047,003 
+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+ 
: 019: 19001 : CEMENTO GRIS-50 KG./IVA. : SC. 7250 : 1454,8: 10,541,500: 
: 019: 19002 :. ACARREO AOBBA CEGRIS. : SC. 275 : 1454,8 : 399,650 : 
: 019: 19007 : CAL APAGADA. : KG., 167 : 66,3 : 11,022 : 
+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------f-------------+---------------+019 10,952,372 
+------+---------+--------------~----------------------+---------+--------------+-------------f---------------+020: 20001 SIKA 1 MORTEROS. KG. 1406 : 16,3 : 22,496 : 
I 020: 20002 I ANTISOL BLANCO-SIIA. , KG. 2359 : 591,1 : 1,a94,169 : 
: 020: 20010 : IGOL IMPRIHANTE. : KG. 1704 : 180,6 : 306,720 : 
: 020: 20011 : IGOL DENSO-SIKA. : KG. 3364 : 245,9 : 824,180 : 
: 020: 20020 : CINTA PVC A-22. : HL. I 14750 : 75,2 : 1,106,250 : 
+------f---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+020 3,653,815 
+------+---------+-------------------------------------f---------+--------------+-------------+------~--------f 
: 021: 21000 : HATERIALES CONSUMOS VARIOS. : PC. 50 : 12256,3 : 612,800 : 

: 021: 21002 : POLIETILENO CL.5. : H2. 210 : 90,3 : 18,900 : 

: 021: 21008 : GEOTEXTIL TEJIDO 1400. : H2. 1200 : 139,7 : 166,800 : 

: 021.: 21010 : HADERAS CONSUMOS VARIOS. : PC. 100 : 3390,4 : 339,000 : 

+------+---------+-------------------------------------+--------~+--------------+-------------+---------------+021 1,137,500 
+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------f-------------+---------------+022: 04580 M.O.ACARREO INTERNO AGREGADOS. M3. 2000 : 7,4 : 14,000 : 
022: 22001 ARENA PEGA-OBRA. M3. 15650 : 20,3 : 313,000 : 
022: 22003 ARENA CONCRETO LAVADA-OBRA. H3. 19200 : 112,2 : 2,150,400 : 
022: 22004 ARENA REVOQUE-OBRA. M3. 21600 : 1,1 : 21,600 : 
022: 22011 ARENILLA TIPO"B"-OBRA. M3. 7850 : 40,3 : 314,000 : 
022: 22031 PIEDRA RECUAA-OBRA. H3. 17500 : 8,2 : 140,000 : 
022: 22040 TRITURADO lI2-0BRA. M3. 20100 : 23,7 : 462,300 : 
I I I I022: 22041 TRITURADO 3/4-0BRA. M3. 19650 : . 103,0 : 2,023,950 : 
+------+-------~-+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+022 5,~39J250 
+------+---------+-------------------------------------+---------f--------------+-------------+---------------+023: 23000 .HERRAMIENTA HENOR. PC. 50 : 23559,5 : 1,177,950 : 
023: 23003 MANTENIMIENTO HTA./EQUIPO. . PC. 50 : 2710,3 : 135,500 : 
023: 23011. ANDAHIO TUBULAR. . TRD. 182 f 855,5 : 155,610 : 
023: 23031 PLACA VIBRATORIA/COMPACTADORA. DIA. 13466 : 1,9 : 13,466 : 
023: 23050 VIBRADOR ELECTRICO-ARRENDADO. DIA. 9980 : 105,0 : 1,047,900 : 
023 I 23051 CONCRETADORA 1.5 SCS.ALQUILER. Dr. 12150 : 27,3 : 328,050 : 

, 023 I 23052 I HEZCLADORA MORTERO l.SC. ALQUILER. I DIA. I 14120 : ·2,2 : 28,240 : 

+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+ 
Recursos Primarios Concatenados 
I UNIVERSIDAD NACIONAL.CONSTRUCCION. 
Recursos basicos de costeo-modelo basico 
Linea de controles.·costos. 
1 Clf Codllo IOlbre Onidad Ptecio($) Cantidad Total($) 
+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+ 
: 023: 23501 : M.O.MANEJO ANDAMIO TUBULAR. : TR.: 250 : 260,6:' 65,000 : 

+------+---------+-------------------------------------+---------+--------------+-------------+---------------+
I 023 2,951,716 
+------+---------+-------------------------------------+--~------+--------------+-------------+---------------+ 
: 001 : ,97 X : 920,650 : 
: 002 : 2,19 X : 2,069,050 : 
: 003 : 1,90 X : 1,793,856 : 
: 004 : 67,22 X: 63,504,253: 
: 005 : 2,17 X : 2,047,003 : i • 
: 019 : 11,59 X: 10,952,372: 
: 020 : 3,87 X : 3,653,815 : 
: 021 : 1,20 X : 1,137,500 : 
: . 022 : 5,76 X : 5,439,250 :1 : 023 : 3,12 % : 2,951,716 :I : --~---: ----------- : ------------- : 
I'~ I I I : : f Directo:: 94,469,465: +------+---------+--------------------------------~----+---------+-------------~+-------------+---------------+ 
,j : 
Se muestra aquf un corto modelo de control de costos por 
": . 
recursos y por causaciones y proyecciones, cuyos componentes y 
forma de uso son los siguientes: 
Columna 1: c6digo de control, se debe procurar utilizar los mismo 
de fa base de datos usada en presupuesto de control, "cambiar de 
.idioma puede" traer confusiones y enredos. i 
Columna 2: Descripci6n de todos fos· recursos . por controlar, 
agrupados por capitulo, tal cual se agruparian en el presupuesto 
de control. 
Columna 3: Unidad de manejo: las comerciales y de usa normal 
en la obras. 
Columna 4: Presupuesto inicial, corresponde a los datos del 
presupuesto base y sus recursos, expresados en pesos, 
cantidades y valores unitarios no se pueden modificar jamas. Este 
65 
; 
l 
es el moj6n de referenciaci6n de los costos en el tiempo y el punto 
de comparaci6n con el comportamiento futuro de los mismos. 
Columna 5: Presupuesto revisado es la parte activa y dinamica 
del control, en ella se registran las adiciones, las supresiones de 
especificaciones de cada recurso, expresadas en cantidades y en· 
pesos, en cuya relaci6n divisoria resulta el valor unitario 
correspondiente.. 
Columna 6: En esta columna se calcula el costo te6rico y el 
porcentaje de obra invertida. 
66 
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